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Opinnäytetyön aiheena oli vuonna 1908 rakennetun hirsirunkoisen pientalon laajennuksen suunnittelu ja kustan-
nusarvion tekeminen. Hankkeeseen idea tuli talossa asuvan parikunnan tarpeesta lisätä taloon saniteettitilat ja 
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vio, sekä vertailla eri rakennuskustannusmuotojen tuloksia ja niiden eroja. Ensiksi tehtiin tarveselvitys, jossa kartoi-
tettiin tilaajan tulevat tarpeet ja toiveet tulevalta laajennukselta. Tilaaja asui talossa, joka oli n.60 m2 ja pariskun-
nalle liian pieni. Lisäksi tekniikka oli vanhanaikaista. Laajennukselta haettiin vanhan rakennuksen sulautumista tule-
vaan rakenteeseen ja ilmeen pitämistä samankaltaisena, kuin vanhassa rakennuksessa. Tavoitteena oli saada lisää 
tilaa, jossa isäntä voisi tulevana yrittäjänä pitää yrityksen kirjanpitoa sekä muuta toimistotilaan liittyvää toimintaa. 
Tarveselvityksen pohjalta tehtiin hankesuunnitelma, joka sisälsi hankkeen tarkemmat tiedot sekä tilaohjelman. 
Tilaohjelmasta laskettiin tilakustannusarvio kohteelle ja hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa tarkempi kustannus-
arvio. 
Tilakustannusarvion jälkeen oli rakennuspiirustusten teko, jotka tehtiin Revit architecture- ohjelmaa käyttäen. Ra-
kennuspiirustuksien avulla hankkeelle laskettiin rakennusosa-arvio, sekä materiaalien määrätiedot, joiden perus-
teella rakennushankkeelle laskettiin tarkempi kustannusarvio. Kustannusarviot tehtiin Excel taulukko-ohjelmalla ja 
materiaalien hinnat katsottiin internetistä rautakauppojen hinnoista. 
Työn pohjalta tilaajaa sai hankkeelle kustannusarvion ja -tavoitteet, sekä tilaajan asumiseen liittyvien tarpeiden 
täyttävän ratkaisu. Suunnittelutyön jälkeen hankkeessa voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, eli varsinaiseen 
rakentamiseen eli toteutusvaiheeseen. 
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Abstract 
The aim of this thesis was to make a project plan and the cost estimate of the renovation project for a single-
family house which was built in 1908. The idea of project came from the couple who were living in the house. 
The first task of the project was to make a list of needs that family will need after the renovation. The couple’s 
needs and hopes were to build new structure by honoring the old structure and trying to merge the new structure 
with the old one. The couple also wanted to make one of the old rooms to an office where owner can work in fu-
ture as an entrepreneur. After the list of needs the project plan including introduced organization, common infor-
mation, space classification and financing of the project was made. The project plan was used as the basis of the 
architectural design. 
The building blueprints were made with Revit architecture. Then the quantities of materials were calculated from 
the blueprints. The precise cost estimate was made based on the calculated quantities.The cost estimate was 
made with the Microsoft Excel software. The plans were made individually for this particular project taking the 
builder’s own work into account. 
As a result the project the cost estimates, as well as housing solutions to meet the family’s needs were established. 
After having finished the designing work the project could proceed to the actual construction phase. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön lähtökohtana on suunnitella talo ja tehdä kustannuslaskenta pientalosaneeraus- 
kohteeseen Tervon Pienlahden alueelle. Opinnäytetyöni osa-alueisiin kuuluu tarveselvitys, raken-
nuslupavaiheet, sekä kustannusarvion laatiminen hankkeelle.  
Työn tavoitteena on hallita pientalon suunnitteluhankkeen eri vaiheet, sekä niihin liittyvät eri toi-
menpiteet. Tavoitteenani on ymmärtää tarveselvitykseen liittyvät aihealueet, sekä niistä muodos-
tuva kokonaisuus, joka on mahdollista toteuttaa. Koen yhdeksi tavoitteekseni ymmärtää alkuvai-
heen suunnittelun vaikutuksen pientalohankkeen kokonaiskustannuksiin ja hankkeen kokonais-
hallintaan, sekä sen kuinka kustannuksien sitoutuminen ja muodostuminen tapahtuu suunnittelu-
vaiheessa. Suunnittelutavoitteena on luoda tilaajalle tarveselvityksen avulla luonnospiirustuksia 
pientalosta, sekä tilaohjelma, jonka avulla kustannusarvio saadaan hankkeelle. Hankkeen suun-
nitteluvaiheessa ei käsitellä rakennusosien rakennusfysikaalisia ominaisuuksia. 
Tilaohjelma suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa, aluksi paperille luonnostelemalla jolloin on 
myös mietitty tilaajan tarpeita eri huonetilojen suhteen. Tämän jälkeen suunnitelmat tarkenne-
taan Auto-CAD-ohjelmalla ja edelleen Revit architecture-3D-ohjelmalla, jolla varsinaiset raken-
nuslupapiirustukset ja rakennepiirustukset tehdään. Kustannuksia hahmotellessa ja varsinaista 
kustannusarviota tehdessä apuna käytetään tilaohjelmaa ja kustannukset lasketaan Excel-
taulukko-ohjelmalla. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELU 
Tarveselvitys 
Tarveselvityksellä on tarkoitus kartoittaa tulevaa rakennushanketta, jotta hankkeeseen ryhtyvä 
pystyy määrittelemään parhaan mahdollisen pientalon hankintatavan. Hankkeeseen ryhtyvän 
kanssa kartoitetaan yhdessä tarpeet ja toiveet, mitä tulevien vuosikymmenien aikana muuttuvis-
sa tilanteissa asunnon omistaja asuntoon kohdistaa. Tarveselvityksessä on tarkoitus selvittää ja 
tarkastella tulevia asuntoon kohdistuvia vaatimuksia kuten esimerkiksi asunnon sijaintia ja tilan 
tarvetta. Lisäksi mietitään mahdollisia rakennusalan ammattilaisia ja selvitetään hankkeen rahoi-
tuskuviot. (PRKK RY 2007.) 
Tarveselvitysvaiheessa on syytä ottaa huomioon tilaajan nykytilanne ja käyttää sitä pohjana tar-
peiden selvittämisvaiheessa. Oman työn osuus on arvioitava kriittisesti rakennushankkeen aika-
na, jotta kustannusarvio ei lähde väärille raiteille heti alussa. Tarveselvitysvaiheen lopussa teh-
dään vielä päätös ryhtymisestä rakennushankkeeseen, mikäli edellytykset hankkeen läpiviennille 
onnistuneesti on olemassa. Tarveselvitysvaiheen aikana laaditut arviot kustannuksesta ja aikatau-
lusta tarkentuvat rakennushankkeen tulevissa vaiheissa. Kustannusarvio aikataulun kanssa ovat 
tärkeimmät seurantatyökalut rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja johdettaessa hanketta. (PRKK 
RY 2007.) 
Tässä tapauksessa mahdollisia muutoksia, joita on otettu huomioon, ovat mm. perhekoon muut-
tuminen, ikärakenteen muuttuminen ja sitä koskeva esteettömyys. 
Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelu on tärkein vaihe ennen varsinaista rakennussuunnittelua. Siinä kartoitetaan 
hankkeen toteuttamistarpeet, sekä toteuttamisvaihtoehdot. Hankesuunnittelulla asetetaan hank-
keelle sen laajuutta, laatua, kustannuksia ja aikataulua koskevat tavoitteet. Edellä mainituista 
asioista hankkeen laajuus rajataan alkuunsa johonkin tiettyyn rajaan, jonka jälkeen hankkeelle 
määritetään laatu. Laatu on yksi suurimmista kustannuksiin vaikuttavista asioista ja jonka pohjal-
ta hankkeessa tehdään investointipäätökset ja kartoitetaan urakoitsija vaihtoehdot. (Talokeskus 
2015.) 
Hankesuunnittelu muodostaa kokonaisuuden, jonka kustannukset hankkeessa ovat vain <3 %, 
mutta sen avulla hankkeen muita kustannuksia voi vähentää rutkasti. Kokonaisuus on haastava, 
jonka takia on suotavaa käyttää asiantuntijaa, joka hankesuunnittelusta vastaa. Hakesuunnitte-
luun kuuluu pienempiä kokonaisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi tilaohjelma, tavoitekustannus-
laskelma, rakennuspaikka- ja geotekniset selvitykset, sekä hankeaikataulu. Opinnäytetyössä näis-
tä pienemmistä kokonaisuuksista käsitellään tilaohjelmaa, sekä kustannuslaskentaa.  
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2.1 Tilaajan nykytilanne ja tarpeet 
Tämän hetkisessä tilanteessa tilaaja asuu talossa puolisonsa kanssa. Opinnäytetyö kohdistuu ta-
loon jossa he asuvat. Heillä on tarve laajentaa nykyistä rakennusta, joka on kooltaan pienehkö ja 
talotekniikaltaan vanha. Nykyisessä rakennuksessa on yhteensä n.60 m2, joka sisältää kaksi pie-
nehköä huonetta, tupakeittiön ja wc:n jonka yhteydessä on suihku.   
Huoneet ovat haasteellisia sisustaa, koska jokaisesta huoneesta, vessaa lukuun ottamatta, on 
kaksi käyntiä huoneisiin. Huoneissa on läpikulkutilaa paljon ja sisustustilaa sen takia vähän. Talon 
lämmitys toimii puulla, tuvan leivinuunilla ja peräkammarin pönttöuunilla. Tilaajapariskunnalle on 
tulossa perheenlisäys, joten lisätila on tarpeellinen ja tulossa ajankohtaiseksi piakkoin. 
2.2 Tilaajan tarpeet 
Tilaajapariskunnalla on omistuksessa entinen maa-/metsätila, jonka he ostivat vuonna 2012 ja 
jonka päärakennusta aikoivat laajentaa ja samalla päivittää talotekniikan ja lämmitysmuodon 
kuntoon. Tarpeena on saada kaiken kattava kokonaisuus nykyistä elämäntilannetta, sekä tulevaa 
perheenlisäystä varten. 
Lähtökohtana hankkeen tarveselvitykseen muodostui se, että tuleva perhe tarvitsee vähintään 
kolme makuuhuonetta, oma vanhemmille, oma lapselle ja kolmas vierashuoneena. Vanhan run-
gon huoneista yhdestä tulisi isännän työhuone tulevaa yrittäjyyttä varten ja toisesta kammarista 
kahvihuone vieraita varten. Nykyinen tupakeittiö pysyisi samassa käyttötarkoituksessa, koska se 
on jo riittävän tilava ruoan laitolle ja yhdessä ololle.  
Tilaajalla on tarve kodinhoitohuoneelle, sillä nykytilanteessa he ovat pesseet vaatteensa keittiös-
sä. Kodinhoitohuoneen on oltava riittävän tilava tulevalle vaatteiden huollolle, sekä vaatteiden 
säilytykselle. Kodinhoitohuoneeseen ei tule erillistä ovea ulkoa kuten monesti tapana on, jotta 
lapset voivat käyttää kodinhoitohuonetta kuraeteisenä. Tilaaja ei halunnut sitä, sillä kodinhoito-
huone on pyhitetty vain puhtaille vaatteille eikä se onnistuisi kuraeteisen kanssa. Sen sijaan eril-
linen kuraeteinen on sijoitettu talon sivusisäänkäynnin yhteyteen vesipisteen kanssa, jotta lapset, 
miksei isäntäkin, voivat huuhtoa pahimmat liat vaatetuksesta ja kengistä. Saunan, pesu- ja pu-
kuhuonetilojen halutaan olevan käytännöllisiä ja viihtyisiä, tarpeen tullen edustustilana toimivana 
kompleksina.  Wc-tiloja rakennuksessa tulee olla kaksi, yksi yleiseen käyttöön ja yksi vanhempien 
huoneen yhteyteen, koska isännällä on selkärankareuma, joka voi iän karttuessa ruveta vaivaa-
maan enemmän, siksi on hyvä olla wc lähellä.  
Olohuoneesta tilaaja on toivonut enemmän viihdekeskuksen tapaista, jossa on tv ja videotykki 
pehmeine sohvineen. Sisääntulo aulaan/saliin tilaaja on miettinyt oleskelutilaa, jossa voi myös 
vieraiden kanssa olla. 
Erillistä lämmintä varastoa tilaaja ei näe tarpeelliseksi, koska kodinhoitohuoneesta on tarkoitus 
tehdä niin iso, että siellä voi kausivaatteet säilyttää. Erillinen autotalli sen sijaan on tarpeen, kos-
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ka talosta on tarkoitus tehdä vanhan kartanon mallinen, joten erillinen autotalli käy paremmin pi-
hapiiriin, kuin talon kyljessä oleva autokatos. 
Talossa tulisi olla n. 200–230 krs.m2, jotta tarvittavat tilat saadaan sinne mahdutettua ja sovitet-
tua järkevästi vanhan rungon kanssa. Lämmitysmuodoksi on päätetty jo aikaisemmin maalämpö 
ja lämmönjakomuotona lattialämmitys. Olemassa olevat tulisijat ovat tukemassa lämmitystä ja 
tuomassa tunnelmaa maalaiskotiin.  
Rakennuksen toiminnalliset ominaisuudet tulee olla kohdillaan, yhteisten tilojen tulee olla yhte-
näisiä, selkeitä ja avoimia. Tilojen tulisi toimia hyvin yhteen ja toimia arjen askareissa. Sisustus-
teema talossa tulee olemaan vanhaa kunnioittavaa moderni, koristeellinen, puhdas ja kestävä lä-
pi talon kulkeva yhtäläisyys materiaali ja värivalinnoissa. 
2.3 Hanketiedot 
Hankkeen lähtökohtana oli tarkoituksena tehdä tilaajalle heidän tarpeensa täyttävä kokonaisval-
tainen suunnitelma, sekä kustannusarvio laajennus/perusparannuskohteesta.  
Olemassa oleva rakennus oli 1908 rakennettu hirsirunkoinen puutalo, joka on n.60 m2. Rakennus 
on rakennettu korkealle kivijalalle, jossa on riittävä tuuletus alapohjalle, joten runko oletettavasti 
on hyvässä kunnossa alapohjan osalta. Silmämääräinen katselmus rakennuksen rakenteista vah-
visti olettamusta rungon hyvästä kunnosta. Vahvistuksen antoi myös ulkoverhouksen alta paljas-
tunut siisti ja vanha hirsi, joka oli kauttaaltaan hyvässä kunnossa ja kovana.  Rakennus sijaitsee 
haja-asutusalueella, joten mitään erikoisempia kaavamääräyksiä tontille ei ole, kuten mitä kau-
pungin asemakaavassa voi olla määrätty esimerkiksi kattokaltevuus tai katon väri.  
 
Kuva 1. Vanha runko (Maapuro 2015) 
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Rakennuksessa päälämmitysmuotona on puu ja toissijaisena sähkö. Rakennukseen oli viimeksi 
tehty remonttia 70–80-luvun vaihteessa, jolloin entinen kylmäkomero oli muutettu wc-kph- 
kompleksiksi, myös vesikatto oli tuolloin uusittu. Rakennuksen purku on jo aloitettu ja 
hankkeessa odotetaan, että kelit paranevat, jotta vanhaa runkoa päästään tunkkaamaan ja uudet 
perustukset tekemään vanhalle osalle. 
2.4 Tilaohjelma 
Tilaohjelman tarkoituksena on määrittää tulevalle asuinrakennukselle rakennuksen tilojen käyttö-
tarkoitukset, niiden muodot ja sisältö, jonka kautta hankkeelle saadaan ensimmäinen kustannus-
arvio, joka on hyvin karkea. Tilaohjelmaa tehdessä on suositeltavaa käyttää ammattilaisen apua, 
koska häneltä voi saada ammattinäkökulmasta vinkkejä niin tilapohjaratkaisuihin kuin tilavaruste-
lun suhteen ja tätä kautta kustannuksien hallintaan. (Rakentajat.fi 2013) 
Tilaohjelman yhteydessä kustakin huoneesta laaditaan huonekortti jossa eritellään tilan tiedot va-
rustelusta, tilan koosta ja äänieristävyyden tarpeesta. Huonekortissa kerrotaan, huoneen pinta-
materiaalit, niiden värit ja pinta käsittely. Huonekortissa on määritelty huoneen laatutaso (kalus-
teet, valaistus, materiaalit) ja kortissa on myös hyvä ilmoittaa onko huoneesta kulkua muihin ti-
loihin ja mainita tilojen nimet. (Rakentajat.fi 2013) 
Opinnäytetyön kohteen tilaohjelma oli jo alkuunsa osin kiinnitetty olemassa olevan rakenteen ta-
kia. Sen takia tilaohjelman laatiminen oli hieman haasteellisempi, kuin mitä se olisi ollut täysin 
uudiskohteessa. Hankaluus johtui siitä, että olemassa olevien rakenteiden ja huoneiden ympärille 
suunniteltaessa oli otettava huomioon, ettei rakennuksesta tule liian käytävämäinen, eikä liian 
sekava tai vaikeakulkuinen. 
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Opinnäytetyön kohteen tilaohjelma koostui yhteensä 17 tilasta, joista tarkemmin on esitetty tila-
ohjelma-liitteessä.  
Taulukko 1. Lopullinen tilaohjelma  
 
 
  
Tilaluettelo
Tilatyyppi Tilan nro Nimi Pinta-ala Tilavuus Piiri
12 Asuinhuoneet 114 OH 20.0 m² 48 m³ 17 m
12 Asuinhuoneet 109 Sali 55.5 m² 135 m³ 50 m
12 Asuinhuoneet 110 Keittiö 28.0 m² 69 m³ 21 m
12 Asuinhuoneet 111 MH1 12.5 m² 30 m³ 14 m
12 Asuinhuoneet 108 MH2 11.0 m² 27 m³ 13 m
12 Asuinhuoneet 113 MH3 9.5 m² 23 m³ 12 m
12 Asuinhuoneet 101 TH 12.0 m² 29 m³ 14 m
12 Asuinhuoneet 102 Kahvihuone 9.0 m² 22 m³ 12 m
12 Asuinhuoneet 115 Eteinen 1 8.0 m² 19 m³ 12 m
12 Asuinhuoneet 117 Eteinen 2 6.0 m² 14 m³ 10 m
12 Asuinhuoneet 107 KHH 11.0 m² 27 m³ 14 m
12 Asuinhuoneet 103 WC 3.0 m² 7 m³ 8 m
12 Asuinhuoneet 112 KPH+WC 4.0 m² 10 m³ 9 m
12 Asuinhuoneet 104 PH 4.0 m² 9 m³ 8 m
12 Asuinhuoneet 105 KPH 5.0 m² 12 m³ 9 m
12 Asuinhuoneet 106 Sauna 4.5 m² 11 m³ 9 m
12 Asuinhuoneet 116 Tekn. 4.5 m² 11 m³ 8 m
Grand total: 17 207.5 m² 505 m³ 240 m
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3 SUUNNITTELUVAIHE 
Suunnitteluvaiheessa rakennusprojektiin valitaan pääsuunnittelija, mielellään mahdollisimman 
alussa projektia, jotta pääsuunnittelija on perillä projektin vaiheista eikä hänen tarvitse jälkeen-
päin ruveta selvittämään projektiin liittyviä asioita, mitä rakennuttaja on voinut itse yrittää selvit-
tää ennen, kuin on ottanut projektiin pääsuunnittelijan. Projektin pääsuunnittelija voi olla arkki-
tehti, rakennussuunnittelija tai rakennusmestari rakennusprojektin laajuuden mukaan. 
Suunnittelu jakautuu kahteen erilaiseen vaiheeseen, luonnossuunnitteluun sekä toteutussuunnit-
teluun. Luonnossuunnitteluvaiheessa kohteelle määritetään ja valitaan kohteen suunnitteluratkai-
su, päätetään luonnossuunnitelmien hyväksymisestä, sekä valitaan tekniset järjestelmät ja toteu-
tustapa. Toteutussuunnitelmavaiheessa hankkeelle määritetään urakointitapa, jonka määrittää 
hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt urakointisuunnitelmat. Edellisen lisäksi hankkeelle laaditaan 
hankintapiirustukset ja asiakirjat. Toteutussuunnitelmavaiheessa valmistellaan hankinnat, sekä 
tehdään rakentamispäätös ja solmitaan urakkasopimukset. (Arkitdata 2005.) 
3.1 Luonnossuunnittelu 
Opinnäytetyön kohteen suunnittelu alkoi jo vuoden 2013 vuoden aikana luonnosten teolla. Tilaa-
ja oli ostanut tyhjäksi jääneen hirsitalon edellisvuoden lopussa. Haaveena oli remontoida vanhaa 
taloa ja laajentaa taloa olemassa olevien ja tulevien tarpeiden mukaisesti ja vanhaa rakennetta ja 
ulkonäköä kunnioittaen. 
Talon ulkonäöltä haluttiin kartanotyyliä, mutta samalla myös pitää mahdollisimman yksinkertaise-
na. Ikkunoiden ja ovien pieliin suunniteltiin muodokkaita koristelautoja, sekä kulmasmyygi-
laudoista paksuja, jotka näin toivat vanhan näköä talolle. Muutoin taloon valittiin paksu vaaka-
paneelaus, sekin tuomaan lisää vanhan rakennuksen näköisyyttä. Ikkunoista haluttiin vanhan nä-
köisiä ja sen takia ikkunoihin päädyttiin lisäämään välirimoitukset. Oviin vanhan näköä saatiin 
peiliovi-mallilla.  
Luonnoksia tehdessä oli otettava huomioon olemassa olevat rakenteet ja tilat, mikä toi luonnos-
teluun haastetta. Olemassa olevien tilojen takia toimivan tilaratkaisun löytäminen vei aikaa ja 
luonnoksia tehtiin 3-4 kappaletta. Luonnospiirustukset ovat tilaajapariskunnan kanssa yhdessä 
piirtämiä, joita mietittiin yhdessä pöydän ääressä istuen, näin saatiin tilaajan kannalta paras poh-
jaratkaisu. 
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Kuva 2. luonnos 1 (Maapuro 2014) 
Ensimmäisessä luonnoksessa (kuva 2) tilaajapariskunta ei ollut täysin tyytyväinen pohjaratkai-
suun. Pohja pyrittiin tekemään niin, että vesipisteet olisivat lähekkäin toisiaan ja näin ollen myös 
muu tekniikka olisi keskittynyt pienemmälle alalle. Vesipisteet saatiin pysymään melko pienellä 
alalla, vaikka vanha runko oli jo määrittänyt osan tilapohjasta. Ensimmäisen version epämiellyttä-
vyys johtui pohjan käytävämäisestä rankaisusta, kun tilaaja taas haki enemmän avaraa, mutta 
silti toimivaa tilaa. Näin ollen päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun.  
Seuraavassa luonnoksessa pohja alkoi jo vakiintua kohti lopullista. Toisessa luonnoksessa pyrittiin 
edelleen pitämään vesipisteet ja märkätilat mahdollisimman keskitetysti, paria poikkeusta lukuun 
ottamatta.   
Kuva 3. luonnos 2 (Maapuro 2014)  
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Pohjaratkaisusta saatiin avara ja yhtenäinen vanhan ja uuden rakenteen välillä, joka oli tuottanut 
aluksi vaikeuksia. Rakennuksen toiseen päähän on sijoitettu sauna ja peseytymistila, sekä kodin-
hoito- ja tekninen tila. Jolloin suurin osa vesipisteistä jää pienelle alueelle, tekniseen tilaan on 
helppo asentaa muu tekniikka, jolloin kaikki on yhdessä tilassa. Rakennuksen lämmitysmuotona 
toimiva maalämpö ja siihen kuuluva tekniikka on helppo sijoittaa tekniseen tilaan, koska tekninen 
tila on talon päädyssä ja porakaivon saa aivan talon viereen. Toiseen päähän talon suunniteltiin 
makuuhuoneet, olohuone, sekä vanhempien wc-pesuhuone tulevaisuutta varten, isännällä kun 
on selkärankareumakin. Vanhan rungon tupa-keittiö pyhitettiin vain keittiö/ruokailu tilaksi ja eril-
linen oleskelutila sijoittui talon keskiosaan. Eteiset sijoitettiin molempien sisäänpääsyjen yhtey-
teen ja ns. takaeteiseen lisättiin vesipiste, jotta lapset voivat peseytyä sisälle tullessa. 
Sopivan pohjaratkaisun löydyttyä, projekti eteni AutoCAD-ohjelman piirustuksen tekemiseen ja ti-
laohjelman luomiseen. Tilaohjelman pohjalta projektille saatiin ensimmäinen kustannusarvio, joka 
perustuu tilan varustelutasoon ja neliö määrään. Tilapohjaisesta kustannusarviosta on tarkemmin 
kerrottu opinnäytetyön kohdassa 6.1 tilapohjainen kustannusarvio.  
 
Kuva 4. AutoCAD-luonnos (Maapuro 2014) 
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3.2 Toteutussuunnittelu 
Tilaohjelman valmistuttua suunnittelussa seuraavana vaiheena oli toteutussuunnitelman vuoro, 
jossa rakennuspiirustusten piirtäminen aloitettiin. Työssä ei otettu kantaa rakennusosien raken-
nusfysikaalisiin ominaisuuksiin vaan suunnittelussa pysyttiin mallintamisen tasolla eli rakenteista 
ei ole erillisiä detalji- kuvia ole tehty. Piirustukset piirrettiin autoCAD-luonnoksen pohjalta Auto-
deskin Revit-ohjelmalla, jossa on valmiina erilaisia rakennetyyppejä ja piirtäminen on nopeaa ja 
sujuvaa sen takia. Rakennuspiirustuksia tehdessä tulevalle rakennukselle päätettiin rakennusma-
teriaalit ja rakenteet. 
Päärakennusmateriaaliksi valitsimme puun, koska vanhakin runko oli puuta. Kun päätös raken-
teista oli tehty, saimme rakennuksesta tehtyä rakennusosa-arvion rakennuspiirustusten avulla, 
kun varsinainen pohjapiirustus oli valmis.   
Kuva 5. Pohjapiirustus (Maapuro 2015)
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Rakennusosa-arviosta on tarkemmin kerrottu opinnäytetyössä kohdassa 6.2 rakennusosa-arvio. 
Rakennusosa-arvion ja pääpiirustusten jälkeen, rakennuskohde mallinnettiin vielä maastoon, jot-
ta kohteesta saisi mahdollisimman realistisen kuvan. Mallintaessa on pyritty mallintamaan myös 
muita rakennuskohteen pihapiiriin kuuluvia rakennuksia.
  
Kuva 6. Kohde pihaan tullessa (Maapuro 2015) 
  
Kuva 7. Ilmakuva kohteesta (Maapuro 2015) 
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4 RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN 
Rakentamisessa tarvitaan lupa aina, kun kyseessä on uudisrakentaminen, peruskorjaus, muutos-
työ joka on verrattavissa uudelleen rakentamiseen, sekä käyttötarkoituksen olennainen muutos. 
Lupa on joko rakennuslupa, tai vähintäänkin toimenpidelupa. Luvan muoto riippuu rakennus-
hankkeen laajuudesta, sekä siihen liittyvistä teknisistä asioista. Vähäpätöiseen rakentamiseen riit-
tää ilmoitus rakentamisesta, esim. pieni varastorakennus. 
Yleensä rakennuslupaa hakiessa pitää olla seuraavat liitteet: 
- asemapiirustus 
- pääpiirustukset 
- karttaote rakennuspaikasta 
- rakennushankeilmoitus 
- selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 
- hakemus vastaavaksi mestariksi (vähäinen rakentamishanke ei vaadi) 
- naapurinkuuleminen 
- jätevesisuunnitelma (uudisrakennus tai sitä vastaava muutos) 
- energiatodistus 
Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan raken-
nustarkastajalta. (Ympäristöministeriö 2013) 
Rakennuslupavaihe 
Rakennusluvan myöntää kunnan/kaupungin rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkasta-
ja). Jokaisessa kunnassa on pääpiirteittäin samat rakennuslupavaatimukset, mutta jo ennen pro-
jektin alkamista ja jo ennen rakennuspaikan ostamista, kannattaa selvittää rakennusvalvontavi-
ranomaisilta rakennuspaikkaa koskevat määräykset, koska jokainen rakennuslupa käsitellään yk-
silöllisesti, sekä rakennusvalvontaviranomaiselta saa varmuuden saako tontille rakentaa. Luvan 
hakeminen on hyvin vaativa kokonaisuus ja sen takia onkin suotavaa, että rakennuslupaa hakies-
sa käytetään asiantuntijan apua.  
Kun on saanut varmuuden rakentamisen lupaan, voi rakennusluvan täyttämistä vihdoin aloittaa, 
mutta lupaa täyttäessä on otettava huomioon kaavamääräykset, jotta myöhäisemmässä vaihees-
sa rakennusluvan hakemista ei tulisi yllätyksiä. Kaavamääräyksissä puututaan moniin asioihin 
mm. rakennusalaan ja kerroksien lukumääriin. Kun on huolella selvittänyt kaavamääräykset ja 
tehnyt rakennusluonnokset niiden mukaan, on helpompi laatia lupapiirustukset, energiatodistus 
sekä jätevesisuunnitelma tulevalle rakennukselle ja rakennustontille. 
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4.1 Lupapiirustukset 
Rakennuslupapiirustuksiin kuuluu pääpiirustukset, sekä jätevesisuunnitelman piirustukset. Pääpii-
rustuksiin kuuluu asema-, pohja-, leikkaus-, hormi- ja julkisivupiirustukset. Jätevesisuunnitelman 
piirustuksiin kuuluu asemapiirustus, jätevesijärjestelmän asennuspiirustus ja poikkileikkaus järjes-
telmästä.  
Opinnäytetyössä lupapiirustukset piirrettiin Revit- architecture-ohjelmalla ja piirustuksia muotoil-
tiin vielä osittain autoCAD-ohjelmalla. Lupapiirustukset opinnäytetyön liitteenä (liite 1). 
 
4.2 Naapurin kuuleminen 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää: 
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoit-
taminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole 
naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai 
vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikai-
sesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. 
Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön 
soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapuri-
en kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naapureina 
olevien kiinteistöjen haltijoille. 
Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelulain mukaiselle valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädettävälle luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle tai 
alueelle, joka maakuntakaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, hake-
muksesta on pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausun-
to (22.12.2009/1589). 
Tarkemmat säännökset lupahakemuksesta ilmoittamisesta, tiedottamisesta ja 
huomautuksen tekemisestä annetaan asetuksella. (Maankäyttö ja rakennuslaki 
2015.) 
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4.3 Energiatodistus ja jätevesisuunnitelma 
Energiatodistus 
Jokainen asuinkäytössä tai ympärivuotinen asunto vaatii energiatodistuksen. Sen määrää laki ra-
kennuksen energiatodistuksesta. Opinnäytetyön kohteessa energiatodistus (liite 2.) tilattiin ulko-
puoliselta tekijältä. 
Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten 
energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää 
uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa. Tässä laissa säädetään rakennuksen 
energiatodistuksesta, sen laatimisesta, hankkimisesta ja käyttämisestä, näiden 
valvonnasta sekä säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. (Laki ra-
kennuksen energiatodistuksesta 2015.) 
Jätevesisuunnitelma 
Jokainen uudisrakennus tai siihen verrattavissa oleva rakentaminen vaatii jätevesisuunnitelman. 
Jätevesisuunnitelman voi periaatteessa laatia kuka tahansa, koska suunnittelijan pätevyyttä ei ole 
lailla määritelty. Kuitenkin, suurin osa Suomen kunnista ja kunnan rakennusviranomaisista vaatii 
jätevesisuunnitelman tekijältä jätevesisuunnitelmakoulutuksen ja AMK-tutkinnon. Monissa kunnis-
sa vaaditaan myös, että suunnitelman tekijällä on kokemusta suunnitelman laatimisesta. 
Jätevesisuunnitelma pohjautuu jätevesiasetukseen. Siitä on erikseen määritetty asetukset talous-
jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen alueella ja viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 
Opinnäytetyössä jätevesisuunnitelman (liite 3) teko oli osana rakennuslupavaihetta. Jätevesi-
suunnitelman tarkasti jätevesisuunnitelmakoulutuksen käynyt henkilö. 
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5 KUSTANNUASARVIO 
Kustannusarvio on hyvin tärkeä osa rakennushanketta, koska raha on suurin yksittäinen tekijä 
hankkeessa, joka määrää laajuuden ja laadun suhteen keskenään. Jos hanke on suuri, ei voi laa-
dulla pröystäillä ja hanke jää keskivertoa pienemmäksi. Jos hanke on tehty normaalia paremmalla 
laadulla, ei se voi olla kooltaan niin suuri, kuin laadun ja laajuuden tasapainotetussa tilanteessa.  
Tämän johdannon on tarkoitus kiinnittää huomio siihen, miten kustannusarvio on hyvä ottaa va-
kavissaan jo hankkeen alkumetreillä. Kustannuksiin on helppo vielä vaikuttaa suunnitteluvaihees-
sa kun mitään ei ole vielä rakennettu. Mitä pidemmälle rakennushanketta viedään, sitä enemmän 
suunnitelmat lukkiutuvat ja sitä myöten myös kustannukset.  
Hankkeen kustannuksista 90 % kiinnittyy jo ennen rakentamisen alkamista ja kustannuksista 
käytännössä siinä vaiheessa on toteutunut 10 %. Hankkeen suurimmat vaikuttamisen mahdolli-
suudet ovat siis tarveselvityksessä (20 %), hankesuunnittelussa (20 %), ja suunnittelussa (40 
%). Mikäli rakentamisen aikana vielä halutaan vaikuttaa tulokseen, kustannukset kasvavat jopa 
puolella. (Hannu Haaranen opintoaineisto 2014).
  
Kuva 8. Kustannusten kiinnittyminen ja syntyminen (Hannu Haaranen 2014) 
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Kuva 9. Vaikutusmahdollisuudet (Hannu Haaranen 2014) 
Jotta hankkeelle saadaan lopullinen kustannusarvio, täytyy sitä ennen aloittaa tarveselvitys ja 
hankesuunnittelu, jonka pohjalta hankkeelle saadaan tilaohjelma ja jonka pohjalta hankkeeseen 
saadaan ensimmäinen kustannusarvio. (Opintoaineisto Haaranen Hannu 2014) 
 
5.1 Tilapohjainen kustannusarvio 
Tilapohjainen kustannusarvio joka saadaan tilaohjelman pohjalta, perustuu huoneen pohjapinta-
alan (m2) mukaan tehtyyn kustannusarvioon. Kustannukseen vaikuttaa tilan pohjapinta-alan li-
säksi myös huoneitten varustelutaso, mikä voi nostaa tai laskea arvioitua kustannusta. Varustelu-
tasoon sisältyy esimerkiksi lvis-varustelu, toisin sanoen valaistuksen määrä ja laatu, ilmanvaihto 
(onko kohteeseen valittu ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja onko ilmanvaihtoon lisätty viilennys-
ominaisuus), vesi ja viemäröinti tarvikkeiden määrä ja laatu. Pintamateriaalien tasolla, onko ta-
soitettu kipsilevypinta vai kallis koristepaneelaus jalopuusta, on suuri vaikutus lopulliseen arvioon.  
Tilakustannusarvio on tehty uudisrakennusmallilla, eikä vanhan rungon rakentamiseen ole lasket-
tu tässä vaiheessa kustannuksia erikseen, koska vanha runko on omakustanteisesti purettu niin, 
että vanhasta rungosta on jäljellä vain runko ja vanhat tulisijat piippuineen, joten vanha runko 
aiheuttaa vain murto-osan kustannuksista varsinaisessa rakennusvaiheessa. 
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Tilapohjaista kustannusarviota tehdessä ensimmäinen kustannusarvio pyöräytti silmät päässä sen 
ollessa ylin 400 000 € reilun 200 m2 talossa. Budjettikin kun oli alkuunsa arvioitu että maksimis-
saan 250 000 € on vara käyttää laajennukseen, jonka pinta-ala oli 150 m2. Arvio kuitenkin tar-
kentui 345 000 € ja 375 000 € väliin laskentaohjelman mukaan, josta vähennettynä suunnittelu, 
rakennuttamis- ja valvontakustannukset päästiin likimain 300 000 € (liitteet 2 ja 3). Tällä kustan-
nusarviolla yleensä lähdetään hakemaan pankista lainaa. Tästä arviosta sitten vielä tarkennetaan, 
kun rakennuspiirustukset ovat valmiina rakennusosa-arviolla. 
5.2 Rakennusosa-arvio 
Rakennusosa-arvio on rakennuskohteen rakennusosista, esimerkiksi runkoseinä (m2), tehty kus-
tannusarvio. Rakennusosa-arviossa rakennusosat lasketaan pohjakuvasta juoksumetreinä (jm) ja 
muutetaan neliömetreiksi (m2) kertomalla rakennusosan juoksumetrit rakennusosan korkeudella. 
Kun määrälaskenta on suoritettu, voidaan kustannusarvio laskea tarkemmin. Rakennusosa-
arviossa vanhan rungon osalta on laskettu perustus-, lattia- ja lvis-kustannukset. 
Rakennusosa-arvion (liite 5) suoritettiin Excel-taulukko-ohjelmalla laskien ja rakennusosakustan-
nukset katsoin Rakennustiedon rakennusosien kustannuksia 2013 -kirjasta (ROK 2013). Raken-
nusosa-arvioksi saatiin tulokseksi materiaalin ja työn kanssa 299 143 € (alv 24 %). Pelkkien ma-
teriaalien kustannusarvio oli 213 274 € (alv 24 %). Materiaalikustannus oli lähellä lopullista bud-
jettia, joka määritettiin 220 000 €. 
5.3 Kokonaiskustannusarvio 
Kokonaiskustannus arviossa kaikki rakennusosat puretaan vielä tarkemmin ja jokaisesta raken-
nusmateriaalista ja tarvikkeesta lasketa oma määränsä ja kaikki litteroidaan. Kun alkaa tehdä ko-
konaiskustannusarviota pitää rakenteiden olla selvillä, jotta tiedetään mitä laskea. Nykyään suun-
nitteluohjelmissa on mahdollista tulostaa ulos materiaalimäärät, mutta vaarana on että suunnitte-
luohjelman antamaan määräluetteloon luotetaan sinisilmäisesti ja silloin kustannusarvio heittää. 
Siksi onkin tärkeää, että suunnitellun rakennuksen mallintaminen tehdään, kuten se tullaa raken-
tamaan.  
Kokonaiskustannusarvio (liite 6) suoritettiin litteroimalla rakennustarvikkeet Excel-taulukko-
ohjelmaan, jonne lisättiin määrät, sekä yksikköhinnat, jotka katsottiin taloon.com nettisivustolta. 
Kaikkeen lisättiin järjestelmällisesti 10 %:n hukkalisä, jotta kustannusarvio ei ainakaan jäisi liian 
matalaksi. Urakat laitettiin könttäsummana, koska kilpailutus on kesken ja viimeiset vasta tulossa 
edessäpäin. Lopulliseksi kustannusarvioksi saatiin 234 050 € (alv 24 %). Kustannusarvio on las-
kettu niin, että ulkopuolisia työmiehiä on yksi ja suuninttelu, rakennuttaminen ja valvonnanta on 
itse tehty. 
Kokonaiskustannusarvio on suurempi kuin määritetty budjetti. Usko kuitenkin on kova, että bud-
jetissa pysytään kilpailutuksen kautta, sekä työn kilpailutettujen rakennustilien kautta, joita rau-
takaupat usein rakentajille tarjoavat pyynnöstä. 
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5.4 Kustannusten vertailu 
Rakennushankkeen kustannuslaskentavaiheessa kustannuksia saatiin monia erilaisia. Siksipä on-
kin hyvä miettiä, mistä erot hankkeen kustannuksissa johtuvat. Kuten jo kappaleen alussa johda-
teltiin, niin rakennushankkeen alkuvaiheen suunnittelu määrää jo pitkälle hankkeen kustannuk-
set. Siksi on hyvä pitää mielessä, että kustannuksia päivitetään ja tarkennetaan suunnittelun mu-
kana. 
Rakennushankkeen ensimmäinen kustannusarvio, joka saatiin tilapohjaisesta kustannusarviosta, 
antoi arvioksi työn kanssa noin 300 000 €. Kustannuksiin voi jo tässä vaiheessa vaikuttaa paljon 
varustelutason vaihteluilla. Toinen arvio, joka saatiin rakennusosa-arviosta, oli likimain sama noin 
299 000 € työn kanssa. Tässä vaiheessa kustannukset ovat hyvin lähellä toisiaan, tilaohjelma 
pohjalta tehty arvio ei ole mennyt liian pröystäileväksi, eikä omaa työpanosta ole liikaa arvostet-
tu. Tämä osoittaa sen, että kohteen suunnittelu ja sen ohjaus on tähän asti onnistunut, koska 
mikäli kustannusarviot tässä vaiheessa eroavat toisistaan paljon, on mitä ilmeisimmin suunnitte-
lun ohjauksessa tapahtunut jotain, joka on heittänyt suunnittelun eri raiteille. Tällaisia tapahtu-
mia voi olla esimerkiksi tilojen niin sanottu huomaamaton kasvu eli lisätään suunnittelussa hie-
man tilaa sinne ja tänne jolloin kokonaisala kasvaa ja sitä kautta kustannukset.  
Rakennushankkeen viimeisessä kustannusarvio-osiossa alkaa tulla eroja jo tehtyjen arvioiden 
kanssa. Kokonaiskustannusarvioksi tuli 234 050 €. Arviota tehdessä materiaalien määrät ja hinnat 
ovat jo tarkentuneet ja kustannukset tämän takia pienentyneet. Arviossa on myös muutettu 
työntekijä kustannuksia, kun normaali työ ryhmä olisi 2+(1), niin tässä hankkeessa ulkopuolisia 
työntekijöitä ei ole kuin yksi, eli työntekijä kustannukset pienenee 50–67 %. Kustannusarvion 
tässä vaiheessa kustannuksissa on myös otettu huomioon jo kilpailutetut urakat ja tämän kautta 
johtuvat muutokset arvioon.   
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6 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tilaajalle viihtyisä ja tarpeet täyttävä omakoti-
talon laajennus Tervoon. Työhön liittyi myös kustannuslaskentaosio, jossa vertailtiin myös erivai-
heiden kustannusarviota. Työssä selostetaan rakennushankkeen eri vaiheita, kuten tarveselvitys, 
hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, kohteensuunnittelu, sekä kustannus- ja määrälaskenta. 
Nämä osa-alueet olivat merkittävässä osassa Rakennusmestari AMK -koulutusohjelmassa ja aut-
tavat hahmottamaan hankkeen kokonaisuutena.  
Opinnäytetyön tavoitteisiin päästiin hyvin. Tavoitteena oli oppia ymmärtämään pientalon laajen-
nushankkeen suunnittelun kokonaisuus, joka alkaa tarveselvityksellä ja päättyy varsinaisen ra-
kentamisen alkamiseen. Kokonaisuuden sisältö yllätti miten paljon sitä on, vaikka kaikkia osa-
alueita oli aikasemmin jossain vaiheessa opintoja käyty. Kuitenkin hankkeen suunnittelu onnistui 
lopulta hyvin.  
Tarveselvitysvaiheessa tulevat tarpeet ylimitoitetaan helposti, jolloin myös kustannukset karkaa-
vat käsistä. Huoneista suunniteltiin alkuun liian suuria tarpeisiin nähden, mutta hankesuunnitte-
luvaiheessa niistä tehtiin pienempiä, jotta kustannukset pysyivät kurissa. Suunnitteluvaiheessa ti-
lojen sijoittelu ja muodot vaihtelivat suuresti, koska vanhan rungon sovittaminen uuden kanssa 
tuotti hieman hankaluutta alkuun. Suunnitteluvaiheessa ei käsitelty erikseen rakennusosien ra-
kennusfysikaalisia ominaisuuksia, vaan painopiste oli luonnossuunnittelun ja mallinnuksen puolel-
la. 
Lopputulos oli kuitenkin tilaajalle mieleinen. Huoneiden järjestys on tilaajan mielestä toimiva ja ti-
lat riittävän väljiä arkitoiminnalle. Pintamateriaalit seinissä vaihtelevat tilan mukaan. Puupaneelis-
ta, tapettiin ja maaliin kuin kaakeliin, materiaalit valittiin tilan toiminnan ja hengen mukaan. Sisä-
katot päätettiin laittaa puupaneelille tuomaan tilalle omanlaista pehmeyttä ja luonnonmukaista 
kaikupintaa. Lattiat ovat maalattua mäntylankkua, kodinhoitotilaa, teknistä ja kosteita tiloja lu-
kuun ottamatta, joissa on laattalattiat.  
Toisena tavoitteena oli ymmärtää kustannusten kiinnittyminen jo suunnittelun alkuvaiheessa. 
Tämän asian sisäistäminen oli kohtalaisen helppoa, koska opettajamme Hannu Haaranen painotti 
asiaa rakentamistalouden jatkokurssilla. Lopullinen käsitys asialle tulee, kun varsinainen raken-
taminen pääsee alulle. 
Kustannuslaskennassa käytettiin monia erilaisia laskentaohjelmia antamaan arviota tulevasta kus-
tannusarviosta. Ensimmäiset kustannusarviot olivat tilapohjaisia, jotka saivat haukkomaan hen-
keä, kun ohjelma antoi arvion n. 400 000 €. Lopullinen tilapohjainen arvio, josta oli vähennetty 
omana työnä suunnittelu, työmaan johtaminen, sekä valvonta, oli n.300 000 € joka sisälsi vielä 
ulkopuolisen työvoiman ja materiaalit. Seuraavassa vaiheessa, kun suunnittelu oli edennyt toteu-
tussuunnitelmaan, tehtiin rakennusosa-arvio, joka sisälsi materiaalin ja ulkopuolisen työvoiman, 
antoi tulokseksi (alv 24 %) 299 143 €. Tulos oli hieman hämmästyttävä, koska oletusarvona en-
sikertalaisena oli, että tilapohjainen kustannusarvio on paljon suurempi. Pelkkä materiaalien kus-
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tannusarvio tässä vaiheessa oli (alv 24 %) 213 274 €. Tämä summa alkoi jo olla lähellä budjetti-
hintaa. 
Lopullinen kustannuslaskenta tehtiin Excel-taulukko-ohjelmalla, johon hinnat katsottiin netistä ta-
loon.com sivustolta. Lopullinen kustannusarvio oli 234 050 €. Materiaali- ja hankintakustannuksis-
ta voidaan säästää vielä suuria määriä järkevillä hankinnoilla, sekä kilpailuttamisella. Hyvä esi-
merkki tästä oli maalämpö- ja lattialämmityspaketti, josta hintaa saatiin ensimmäisestä tarjouk-
sesta pois 4 500 €. Tilaajan alkuperäinen budjetti oli 220 000 €, johon ensimmäinen pyrkimys tie-
tenkin on päästä. Usko siihen on kova, että budjetissa pysytään. Jotta budjetissa pysytään, on 
kustannuksia seurattava herkeämättä ja reagoitava tuleviin muutoksiin riittävällä nopeudella ja 
ammattitaidolla.   
         
         25 (26) 
LÄHTEET  
HAARANEN, Hannu 2014. Rakennuskustannuksien muodostuminen [opetusmateriaali]. Kuopio: 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. Finlex. Lainsäädäntö. [viitattu 2015-03-16]. Saatavis-
sa: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132  
OP-Pohjola ryhmä 2015. [verkkoaineisto]. [viitattu 2015-03-26]. Saatavissa: www.op.fi  
Pientalorakentamisen kehittämiskeskus RY, PRKK RY 2007. [verkkoaineisto]. [viitattu 2015-03-
20]. Saatavissa: http://www.prkk.fi  
Prodeco 2015. [Viitattu 2015-03-15] 
sa: http://www.prodeco.fi/index.php?p=Hankesuunnittelu 
Polku: Prodeco.fi. Palvelut. Hankesuunnittelu 
Rajala Marko 2005. Aalto-yliopsto TKK. [viitattu 2015-03-24]. Saatavissa: 
http://arkit.tkk.fi/kurssit/A91181/rakennushankkeen_vaiheet.htm  
Rakennustieto Oy 2013. [viitattu 2015-03-05] Rakennusosien kustannuksia 2013. Helsinki. 
Sanoma Media Finland Oy [verkkoaineisto] [Viitattu 2015-03-15] 
sa: http://www.rakentaja.fi/artikkelit/1808/talokorjaamo.htm  
Rakennuslupa.fi [viitattu 2015-03-15] Saatavissa: http://www.rakennuslupa.fi/  
Savonian raportointiohjeet 2012. [verkkoaineisto]. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu. 
Talokeskus 2015. [Viitattu 2015-03-16] 
sa: http://www.talokeskus.fi/suunnittelupalvelut/hankesuunnittelu  
Polku: Talokeskus.fi. Suunnittelupalvelut. Hankesuunnittelu. 
Ympäristö ministeriö 2013. [viitattu 2015-03-15] Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Maankayto
n_ja_rakentamisen_luvat/Rakennusluvan_hakeminen 
Polku: Ympäristö.fi. Asiointi, luvat- ja ympäsitövaikutusten arviointi. Luvat, ilmoitukset ja rekiste-
röinti. Maankäytön ja rakentamisen luvat. Rakennusluvan hakeminen. 
Ympäristösuojelulaki 10.3.2011/196. Finlex. Lainsäädäntö. [viitattu 2015-03-16] 
sa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110209 
Taloon.com [verkkoaineisto] [viitattu 2015-02-20] Saatavissa: http://www.taloon.com/ 
  
         
         26 (26) 
LIITTEET 
Liite 1: rakennuslupapiirustukset 
Liite 2: Rakennuslupaliitteet 
Liite 3: OP-Pohjolan kustannusarvio 
Liite 4: Rakentajat.fi Kustannusarvio 
Liite 5: Rakennusosa-arvio 
Liite 6: Kokonaiskustannusarvio 
 
7 3
56
10 356
Vanha osa
Laajennus osa
Porakaivo
Imeytyskaivo/ -kenttä
Uponor imeyttämö 2
844-411-5-36
844-411-5-35
844-411-5-17
Päivärinne
25,2ha
13
 36
2
22 356
6 14
5
4 741
15 002
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
0
7
02/26/15
1
1:500Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 1
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Asemapiirustus
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
koivumetsää
koivumetsää
koivumetsää
+105.00
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
Autotalli
10
 
9
5
6
2
 
4
0
0
5
 
5
5
6
3
 
0
0
0
7 805 4 356 7 800A-A
A-A
12.0 m²
TH
9.0 m²
Kahvihuone
3.0 m²
WC3.5 m²
PH
5.0 m²
KPH
4.5 m²
Sauna
11.0 m²
KHH
11.0 m²
MH
55.0 m²
Sali
28.0 m²
Keittiö
12.5 m²
MH 4.0 m²
KPH+WC
9.5 m²
MH
20.0 m²
OH
7.5 m²
Eteinen
4.5 m²
Tekn.
5.5 m²
Eteinen
Uuni
Uuni
A-b
A-b
B
B
A-c
A-c
C
C
19 961
mlp+lv-
varaaja
IV-kone
J
a
k
o
t
u
k
i
t
SKP
kp-
imuri
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
0
8
02/26/15
2
1:100Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 2
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Pohjapiirustus
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
+104.50
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
pk
jk
liesi
apk
pkk
sk
VO 09
VO 09VO 09
VO 09
VO 10
VO 10
VO 10
SPO 8+8
V
O
 
1
0
V
O
 
1
0
V
O
 
1
0
V
O
 
1
0
V
O
 
1
0
L
P
O
 
8
+
8
PO 8+8
U
O
 
1
0
UPO 9+9
Palovaroitin, kytketty paloilmaisin
järjestelmään RakMK E1 mukaan
V
O
 
0
9
A-A
A-A
+111.139
+111.400
+111.139
+108.767
+104.500
+107.373
+108.520
2
1
.
0
0
°
24.0
0°
+109.009
+107.594 2 4
.
0
0
°
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
0
9
02/26/15
3
1:100Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 3
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Julkisivu Koiliseen
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
1. Sokkeli,harkko luonnonkivilaatta
2. ulkoverhous, lauta vaakaan okra
3. ikkuna, kirkas
4.Ulkopariovi, tumman ruskea
5. Katto, punainen tiili
6. Piippu, pinnoitettu pelti musta
1
2
3
4
5
6
1:20
1:20
+111.139
+108.767
+104.500
+108.520
+107.373
+109.009
+107.594
+111.400
+104.300
21.00°
24.0
0°
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
1
0
02/26/15
4
1:50Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 4
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Julkisivu Kaakkoon
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
1. Sokkeli,harkko luonnonkivilaatta
2. ulkoverhous, lauta vaakaan okra
3. ikkuna, kirkas
4. Ulko-ovi, tumman ruskea
5. Katto, punainen tiili
6. Piippu, pinnoitettu pelti musta
1
2 3
4
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
5
6
1:20
1:20
A-A
A-A
+111.139
+108.767
+104.500
+111.400
+109.009
+107.5942 4
.
0
0
°
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
1
1
02/26/15
5
1:100Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 5
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Julksisivu Lounaaseen
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
1. Sokkeli,harkko luonnonkivilaatta
2. ulkoverhous, lauta vaakaan okra
3. ikkuna, kirkas
4. Katto, punainen tiili
5. Piippu, pinnoitettu pelti musta
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
5
4
3
2
1 1:20
1:20
+108.000
+104.500
+111.400
+111.139
+108.520
+107.373
21.0
0°
2
4
.
0
0
°
+108.767
+104.300
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
1
2
02/26/15
6
1:50Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 6
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Julkisivu Luoteeseen
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
1. Sokkeli,harkko luonnonkivilaatta
2. ulkoverhous, lauta vaakaan okra
3. ikkuna, kirkas
4. Katto, punainen tiili
5. Piippu, pinnoitettu pelti musta
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
5
4
2 3
1
1:20
1:20
+103.500
+107.072
2
 
8
0
0
+108.767
+111.139
+107.145
+108.520
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
1
2
02/26/15
7
1:50Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 7
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Leikkauspiirustus
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
1. Vesikatto, tiili punainen
2. Yläpohja, puukuitueriste 500mm
3. USV, Puurunko 150mm+ hirsirunko 150mm
4. USU, Puurunko 250mm
5. Alapohja
6. Salaoja, 110mm salaojaputki+ salaojasora
Kerrosala 236m2
Huoneistoala 207m2
Kerrostilavuus 550m3
Ilmavaihto lämmöntalteenotolla
Vesikatto varusteet RakMK F2 mukaan
1
2
3
4
5
6
+103.500
+108.767
+108.000
+103.500
+108.767
+108.000
+108.522
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
1
3
02/26/15
8
1:20Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 8
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Rakenneleikkauspiirustus
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos Päiväys
VK 1,
Kattotiili
48mm ruodelaudoitus
25mm tuuletusrima
Aluskate
Tehdasrakenteinen NR-ristikko
YP 1, U=0,09W/m2K
400mm Puhallusvillaa
100mm Puukuitueriste
Kattoristikko, NR-rakenteinen k900
0,3mm Ilmansulkupaperi
48mm Koolaus 48x48 k400
15mm sisäverhous
AP 1, U=0,17W/m2K
80mm Betonilaatta lattialämmityksellä
200mm Lämmöneriste EPS-eriste
200mm Kapilaarikatko salaojasora
200mm KSH+ 100mm EPS-eriste+ 15mm  patolevy
200mm Betoniantura 600mm lev.
100mm Routaeriste 1500mm lev.
USV 1, U=0,174W/m2K
25mm Ulkoverhouspaneeli
25mm Tuuletusväli
25mm Tuulensuoja, esim. runkoleijona
300mm Kantava rakenne, puurunko 50x150
150mm lämmöneriste,puukuitueriste 0,038W/m2K
0.3mm Ilmansulkupapareri
150mm hirsi
USU 1, U=0,16W/m2K
25mm Ulkoverhouspaneeli
25mm Tuuletusväli
25mm Tuulensuoja, esim. runkoleijona
250mm Kantava rakenne, puurunko 50x200+50x50
lämmöneriste 250mm, puukuitueriste 0,036W/m2K
0.3mm Ilmansulkupapareri
13mm Sisäverhous, kipsilevy
USV1 USU1
50
9
100
150
100
100
5
0
1
404 380 100
100
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Juokseva numero
mittakaava
Suunnitteluala
Piirustuksen tunnus muutos
Piirustuslaji
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Matti Maapuro rkm op.
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
044-3417789
2
4
.
4
.
2
0
1
5
 
7
:
3
3
:
1
4
02/26/15
9
1:25Omakotitalo Maapuro Jonna&Matti
Pienlahdentie 15
72210 Tervo
Eerikkala Yhtiöt Timo Korhonen, rkm
044-5826186
Asuinrakennuksen laajennus/Autokatoksen teko 9
Tervo/ Riitlampi Päivärinne 5:17
Pääpiirustus
15
Hormipiirustus
00
RVT.ARK
Tunnus Muutos PäiväysKeittiön uuni TH:n uuni
Piiloon jäävän ja  ullakkotilan hormin pinta
rapataan >10mm
Palamaton mineraalivilla hormin ympärilla
 lävistyskohdissa vähintään 100mm
Piipputikas tai nuohouslava tarvitaan kun piipun korkeus ylittää
1,2m. Talotikas tarvitaan aina ja lapetikas kun katon kaltevuus
on jyrkempi kuin 1:8.








  
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA Matti Maapuro Pienlahdentie 15 72210 Tervo 
 
Matti Maapuro 
7.3.2015 
 
 
   
Jätevesivesien maaperäkäsittelysuunnitelma 
Sisältö 
1. Perustiedot .................................................................................................................................................... 3 
1.1 Kunnan määräykset ..................................................................................................................................... 3 
1.2 Sade, hule-, ja perustusten kuivatusvesien johtaminen.............................................................................. 4 
1.3 Ympäröivä maankäyttö................................................................................................................................ 4 
1.4 Maasto ja maaperä ...................................................................................................................................... 4 
1.5 Vesistö ja pohjavesiolosuhteet .................................................................................................................... 4 
2 KIINTEISÖLLE VALITTAVA JÄTEVESIRATKAISTU .............................................................................................. 5 
2.1 Valintaperusteet .......................................................................................................................................... 5 
2.2 Rakenne ja toiminta periaate ...................................................................................................................... 6 
2.3 Paikan valinta ............................................................................................................................................... 6 
3  Järjestelmän mitoitus .................................................................................................................................... 7 
3.1 Asukasluku ................................................................................................................................................... 7 
3.2 Vesimäärä .................................................................................................................................................... 7 
3.3 Järjestelmän eri osien mitoitus ................................................................................................................... 7 
3.4 Toteutuksessa käytettävät osat ................................................................................................................... 8 
4 PUHDISTUSTEHO JA KÄSITTELYVAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN ..................................................................... 9 
4.1 Kuormitus .................................................................................................................................................... 9 
4.2 Puhdistusteho .............................................................................................................................................. 9 
5 JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN .................................................................................................................. 10 
5.1 Rakentamisvaiheen dokumentointi .......................................................................................................... 10 
5.2 Järjestelmän rakentaminen ....................................................................................................................... 10 
5.3 Putket ja routaeristykset ........................................................................................................................... 10 
5.4 Säiliöt ja kaivot ........................................................................................................................................... 10 
5.5 Maahanimeyttämö .................................................................................................................................... 11 
5.6 Suodatinkerros ............................................................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
5.7 Jakokerros .................................................................................................................................................. 11 
5.8 Täyttökerros .............................................................................................................................................. 11 
6. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET ...................................................................................................................... 12 
6.1 Käyttöönotto ............................................................................................................................................. 12 
6.2 Huoltotoimenpiteet ................................................................................................................................... 12 
6.3 Yleisiä vikatilanteita ................................................................................................................................... 13 
 
 
1. Perustiedot 
 
Toimitusnumero   -    
Omistaja/haltija Maapuro Matti ja Jonna  
Osoite    Pienlahdentie 15, 72210 Tervo  
Puhelin    044-341 7789 
Kunta, kylä, kiinteistö   Tervon kunta, Riitlampi, Päivärinne  
Kiinteistörekisterinumero   5:17     
Kiinteistön pinta-ala   25,4ha 
Huoneistoala    207m² 
Käyttötarkoitus   Ympärivuotinen jatkuva asuminen 
Asukkaat    Aikuisia 2  
Kiinteistökäynti (suunnittelija)  5/2014 
Likavesien laatu   WC-vedet ja pesuvedet 
Jätevesien käsittely kiinteistöllä  Maahanimeyttämö 
 
1.1 Kunnan määräykset 
Mitoitus on tehty jätevesiasetuksen (209/2011) koskevien määräyksien mukaan. Kotikunnalla on voimassa 
jätevesijärjestelmiä koskevia määräyksiä. Erityismääräykset koskevat pääasiassa pohjavesi- ja ranta-alueita. 
Kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella. 
Määritetyt vähimmäisetäisyydet järjestelmästä ovat seuraavat: 
Kiinteistön/tontin rajasta kenttään   n.70m 
Omasta talousvesikaivosta, kaivo kentän yläpuolella  n.30m 
Naapurin talousvesikaivosta, kaivo kentän yläpuolella   n.100m 
Vesistö     n. 250m 
Tiehen     n 160m 
Määräykset on otettu huomion suunnitelmaa tehdessä ja edellä mainitut vaatimukset täyttyvät. 
1.2 Sade, hule-, ja perustusten kuivatusvesien johtaminen 
 
Sade, hule- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan salaojilla avo-ojaan, eikä niitä johdeta 
jätevesienkäsittelyjärjestelmään. 
 
1.3 Ympäröivä maankäyttö 
Alue on yleiskaavassa oleva asuinalue, jonka ympärillä olevat alueet ovat osin asuttuja ja osin metsää. 
Kiinteistö 844–411-5-36 on asuinkäytössä, kiinteistö 844–411-5-35 on metsää ja kiinteistö 844–411-5-11 on 
varastoalueena. 
1.4 Maasto ja maaperä 
Tontti on suhteellisen tasainen. Maasto viettää etelää kohti tontilla.  
1.5 Vesistö ja pohjavesiolosuhteet 
Lähin pintavesistö Rasvanki sijaitsee etelään 250m päässä kiinteistöstä. Aluetta ei ole luokiteltu 
pohjavesialueeksi. 
  
2 KIINTEISÖLLE VALITTAVA JÄTEVESIRATKAISTU 
2.1 Valintaperusteet 
Kiinteistölle soveltuvat vaihtoehtoiset jätevesiratkaisut 
 Kunnallinen jätevesiviemäröinti - mahdollinen 
Kunnallinen jätevesiviemäröinti on tontista kaukana 300m ja lähin kunnallisviemäriliittymä 
paikka on kiinteistöä n.5m korkeammalla, joten vaatii erillisen pumppaamon kiinteistölle. 
Kunnalliseen jätevesiviemäröintiin liittyminen on kallis ratkaisu käyttäjälle. 
 Alueelliset ratkaisut - ei mahdollinen 
  - Alueen yhteinen 
  - Naapurin kanssa yhteinen 
Alueella etäisyydet naapureihin pitkiä, ei toiminnassa olevaa tai suunniteltua 
vesiosuuskuntaa. 
 Erotteleva jätevesiratkaisu- ei mahdollinen 
 - Käymälätuote 
  - Vedetön tai vähävetinen käymäläratkaisu 
  - Käymälävedet umpisäiliöön 
 Tiski- ja pesuvesien käsittely 
  - maasuodattamo 
  - maahanimeyttämö 
  - harmaavesisuodin 
 Kaikkien talousjätevesien yhteiskäsittely - mahdollinen 
  - Maasuodattamo 
  - Maahanimeyttämö 
  - Laitepuhdistamo 
 Talousvesien välivarastointi kiinteistöllä umpisäiliössä ja käsittely kiinteistön ulkopuolella -
 mahdollinen 
 Umpisäiliö on käyttökustannuksiltaan kallis vaihtoehto. Perheen vaihtelevaan käyttöön 
 laitepuhdistamo liian herkkä kuormitusvaihtelulle sekä perhe haluaa mahdollisemman 
 helppohoitoisen ja toimintavarman ratkaisun. -> jätevesien maaperäkäsittely. 
2.2 Rakenne ja toiminta periaate 
 
 3-osainen saostussäiliö -> jakokaivo -> tarkastuskaivo-> maahanimeyttämö 
 Saostussäiliöissä jätevedestä erottuu vettä raskaamman ja vettä kevyemmät aineet. 
Kiintoaineeton ja rasvaton vesi johdetaan jakokaivoon, josta se jaetaan tasaisesti 
maaimeyttämön putkistoon. Putkistosta vesi jakautuu suodatinhiekasta tehdyn 
suodatinkerroksen yläosaan ja suodattuu kerroksen läpi. Suodatin kerroksen maa-aineksen 
pinnalle muodostuvan biokerroksen eliöt syövät kuormitusta jätevedestä ja puhdistavat näin 
jätevettä. 
 
2.3 Paikan valinta 
  
 Järjestelmän mahdolliset sijoitusalueet näkyvät liitteenä olevasta piirroksesta. Järjestelmän 
 sakokaivot sijoitetaan rakennuksen kaakkoiskulmalle, jotta rakenteiden huolto ja 
 kunnossapito olisi mahdollisemman vaivatonta. Maahanimeyttämö sijoitetaan sakokaivoista 
 kaakkoon. Sijoituspaikan ollessa tämä tontilla tapahtuva toiminta ei aiheuta vaaraa 
 suodatuskentälle. 
. 
  
3  Järjestelmän mitoitus 
3.1 Asukasluku 
 Vähimmäisluku   5 
 Todellinen asukasluku  2  
 Huoneistoalan mukainen asukasluku 207/30=6,9 
 Huoneistoala ilman toimistotiloja 195/30=6,5 
 (huoneistoala m² / 30) 
 Mitoituksen vähimmäisluku/todellinenluku/asukasaluku on edellisistä suurin eli 7 
3.2 Vesimäärä 
 Kiinteistön mitoitusvesimääränä käytetään 120l/as.  
Mitoitusvesimäärä on (6,5 asukasta x 120l/as./vrk) =750. Kiinteistön kaikki jätevedet 
johdetaan sakosäiliön kautta maahanimeyttämöön. 
3.3 Järjestelmän eri osien mitoitus 
 Saostussäiliön vähimmäistilavuus   2,0m³ 
 
2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚,ℎ𝑎𝑎ö 𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎/ℎ𝑎𝑎ö
1000
= tilavuus, m³ 
 
 2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑥𝑥 7ℎ𝑎𝑎ö 𝑥𝑥120𝑎𝑎/ℎ𝑎𝑎ö/𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
1000
 = 1,7m³          Johon lisätään lietetilavuutta 0,5m³2,2 m³ 
 
 
2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑥𝑥 6,5ℎ𝑎𝑎ö 𝑥𝑥120𝑎𝑎/ℎ𝑎𝑎ö/𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
1000
= 1,5m³           Johon lisätään lietetilavuutta 0,5m³2,0 m³ 
 
Maaimeytyskentän koko  750𝑎𝑎/𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
25𝑎𝑎
=30m2 
- maaimeytyskentän leveys 3m, pituus n.14m. 
- Imeytysputkia asennetaan 2kpl, pituus 12m. Yhteensä 24m. Putkien välinen etäisyys 1,5m 
 
3.4 Toteutuksessa käytettävät osat 
 Sakosäiliö, 3-osainen, tilavuus 2m3 + imeytyspaketti. 
  
4 PUHDISTUSTEHO JA KÄSITTELYVAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN 
4.1 Kuormitus 
 Käsittelyjärjestelmään tuleva kuormitus ilmoitetaan asukasvastikeluvulla asukasta kohti / 
 vuorokaudessa eli orgaanista ainetta 50 g/hlö/vrk, kokonaisfosfori 2.2g/as/vrk ja 
 kokonaistyppi 14 g/hlö/vrk. Fosforikuormaa voidaan pienentää käyttämällä fosfaatittomia 
 pesuaineita. 
4.2 Puhdistusteho 
Maahanimeyttämön puhdistusteho on todettu eri tutkimuksissa liikkuvan orgaanisen aineen 
osalta > 90%, fosforin osalta 20-95% ja typen osalta 40-60% suuruusluokassa. Puutteena on 
ollut fosforinpoistoteho. Suositellaan että maaimeyttämön fosforinpoistotehoa tarkkaillaan 
kerran vuodessa vesinäyttein. Jos fosforia ei poistu asetuksen edellyttämällä tavalla lisätään 
järjestelmään fosforin poistokaivo. 
 
  
5 JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN 
5.1 Rakentamisvaiheen dokumentointi 
 Jätevesijärjestelmän rakentamisen eri työvaiheet suositellaan dokumentoitavan joko 
 kiinteistön omistajan tai urakoitsijan toimesta valokuvin eri työvaiheista. Suunnitelman 
 karttoihin on merkittävä rakennusaikana tehtävät mahdolliset poikkeamat. 
  
5.2 Järjestelmän rakentaminen 
Rakentamisessa käytetään esim. Uponor järjestelmän osia. Kohteeseen rakennetaan 
maahanimeyttämö, jossa puhdistetaan kiinteistön jätevedet.  
5.3 Putket ja routaeristykset 
Kiinteistöltä tuleva viemäriputki asennetaan tiivistetylle, kivettömälle alustalle (hiekka) n.1-
2%  kaltevuuteen. Tämä tarkoittaa 3cm laskua metrin matkalla. Asennustöissä on hyvä olla 
apuvälineinä vesivaaka tai vaaituslaite. Viemäri on tuuletettava vapaasti katonkautta. 
Maahanimeyttämöstä lähtevä putki asennetaan asennusvaiheessa määriteltyyn 
kaltevuuteen.  Likavesien putkitus tehdään Ø110 esim. HTP viemäriputkilla.  
 Huolellinen työ asennusvaiheessa varmistaa järjestelmän oikean toimivuuden. Putkien 
 asentaminen tämän ohjeen ja yleisen hyvän rakennustavan mukaisesti saa jäteveden 
 kulkemaan järjestelmän läpi suunnitellulla tavalla ja mahdollistaa järjestelmän 
 moitteettoman toiminnan. Erityisesti suodatuskentässä käytettävän materiaalin valinta 
 vaikuttaa tähän. 
 Routaeristys suositellaan tehtäväksi viemäriputkille ainakin asuinkiinteistön ja saostussäiliön 
 välille sekä säiliöiden päälle. Eristys myös tien alituksien kohdalle ja jakokaivon päälle. 
5.4 Säiliöt ja kaivot 
 Sakosäiliö asennetaan n.200mm tiivistetyn murske- tai karkean hiekkakerroksen päälle ja ne 
 on ankkuroitava esimerkiksi kyllästetyillä paaluilla tai ankkurointikankaalla. Säiliön tiiveyden 
 tarkastaminen asennusvaurioiden osalta on suositeltavaa suorittaa ennen lopullista 
 peittämistä.  
 Säiliön ympärystäytön materiaalin tulee olla kivetöntä ja routimatonta (hiekka). Täyttöä 
 nostetaan tasaisesti kaikilla sivuilla. Tiivistys tärylevyllä tai huolellisesti polkemalla siten että 
 säiliö ei vaurioidu tai liiku. Säiliö kannattaa täyttää asennuksen yhteydessä osittain vedellä, 
 tällöin säiliö pysyy paikallaan täytön yhteydessä.  Maahanimeytyskentän alkupäähän 
 asennetaan jakokaivo ja kentän loppupäähän tuuletusputket. Sakokaivon, jakokaivon ja 
 putkiston routaeristeenä käytetään esim. Finnfoam 50mm. 
5.5 Imeytyskenttä 
 Kentän pintataso kaivetaan suunnitelman mukaiseen korkeustasoon. Pintamaat siirretään 
 syrjään myöhempää käyttöä varten kentän peittomassoiksi. Kentän pohja kaivetaan 1-2% 
 kaltevuuteen. Pohjaa ei saa tiivistää, eikä siinä saa liikkua ajoneuvoilla ja työkoneilla.  
5.6 Jakokerros 
Imetyskentän pohjan päälle rakennetaan jakokerros puhtaasta sepelistä, raekooltaan Ø 16-
32 mm. Kiviainesta levitetään 15-20cm jonka päälle asennetaan imeytysputket. Putkien 
minimi kaatto 0,5% eli 5mm/m ja maksimi kaato 1,0% eli 10mm/m. Putket asennetaan 1,5m 
etäisyydelle toisistaan, rinnakkain samaan tasoon. Tavallinen salaojaputki ei sovellu 
jäteveden imeytysputkeksi. Reunimmaisesta putkesta kaivannon reunaan tulee jäädä 
vähintään 0,7m. Jakokerroksen paksuus tulee olla vähintään 30cm. Loppupäässä vähintään 
5cm sepelikerros. Imeytysputkien päät nostetaan taivutuskulmalla maan pintaan lumirajan 
yläpuolelle ja päihin asennetaan tuuletushatut. 
5.7 Täyttökerros 
 Jakokerroksen päälle asennetaan suodatinkangas, jonka tehtävänä on estää täyttömaan 
 sekoittuminen sepelikerrokseen. Lopputäytön paksuus jakokerroksen päälle on oltava 
 vähintään 80cm. Kaivumaita voidaan käyttää lopputäytössä., mahdolliset yli Ø 10cm kivet 
 poistetaan täyttömaista. Mikäli jakokerros on tarkoitus rakentaa ohuemmaksi kuin 80cm 
 tulee kentän yläpinta ja sivut routasuojata maahan asennettavaksi tarkoitetulla  P30- luokan 
 eristelevyllä, vahvuus min. 50mm. 
 Pinta muotoillaan niin, että vesi ohjautuu pois kentän päältä. Kentän päällä ei saa liikkua 
 koneilla, jottei kenttä tiivisty. Puita ja syvä juurisia pensaita ei saa istuttaa kentän 
 välittömään läheisyyteen juuritukkeumavaaran vuoksi. Tarvittaessa kentän yläreunaan 
 kaivetaan matala oja, jonka tehtävänä on estää pintavesien pääsy maaimeyttämöön. 
 
Muilta osin rakentamisessa noudatetaan tarvikkeiden toimittajan antamia asennusohjeita sekä 
Tervon kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaisen antamia ohjeita. 
  
6. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
6.1 Käyttöönotto 
 Ennen imetyskentän käyttöönottoa sakosäiliö täytetään 2/3 vedellä. Jakokaivon 
 virtaussäätimien toiminta tarkastetaan johtamalla vettä virtaussäätimiin. Molempien 
 virtaussäätimien kautta tulee olla virtaus samansuuruinen. 
 Tasainen kuorma koko kentän alueelle pidentää käyttöikää ja parantaa suodatustehoa. 
 Ilmastushatut tulee olla riittävän korkealla, ettei lumi tuki niitä. Talvella voi osan 
 ilmastushatun rei’istä peittää kovalla pakkasella, jolloin estetään pakkasen pääsy kenttään. 
 Talvella tulee välttää kaikenlaista tarpeetonta liikkumista imeytyskentän päällä ja lunta ei saa 
 poistaa. 
6.2 Huoltotoimenpiteet 
 Poiskuljetusta jätevesimäärästä tulee pitää kirjaa ja kirjanpito on tarvittaessa esitettävä 
 valvontaviranomaisille. Sakosäiliön lietteet luokitellaan jätteeksi, joten ne on kuljetettava 
 kunnan määräämään käsittelypaikkaan. Imeytyskentän moitteettoman toiminnan 
 turvaamiseksi on huolehdittava ainakin seuraavista tarkastuksista. 
 - Sakosäiliön tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan 
 tiheämmin. Tyhjennyksen yhteydessä sakosäiliön kunto on tarkastettava silmämääräisesti. 
 Säiliö suositellaan täytettäväksi 2/3 vedellä jokaisen tyhjennyksen jälkeen ennen uudelleen 
 käyttöönottoa. Säiliössä kelluvat kiintoaineet voivat kulkeutua virtaussäätimiin ja voivat 
 aiheuttaa toimintahäiriöitä toiminnassa. 
 - Jakokaivossa olevien virtaussäätimien toiminta tulee tarkastaa 2-3 kertaa vuodessa ja sinne 
 mahdollisesti kertynyt liete poistetaan. Virtaama putkissa säädetään, joko mittaamalla tai 
 arvioimalla silmämääräisesti. Sakosäiliön tyhjennyt kertoja on lisättävä jos säätimiin kertyy 
 lietettä. Tarkastuksen yhteydessä on suositeltavaa huuhdella virtaussäätimet puhtaalla 
 vedellä. 
 
 - Imeytysputkien toimivuuden tarkkailua suositellaan tehtävän kuukausittain. Vesi tulee 
 virrata molempiin putkiin. Imeytysputkien puhdistus ja tarkastus tulee tehdä ainakin kerran 
 kymmenessä (10) vuodessa. Huuhtelu voidaan suorittaa tuuletusputkien kautta. 
 
 - Maaimeyttämön imeytysputkien ilmastushattujen kunto- ja toiminta tulee tarkastaa 
 kerran vuodessa. 
 - Sakosäiliön rakenteiden kunnon- ja toimivuuden tarkastus tehtävä vähintään kerran 
 kymmenessä (10) vuodessa. 
6.3 Yleisiä vikatilanteita 
  
Viemärin haju: 
 - Kentän tuuletus ei toimi, tarkista putkien ja ilmastushatun kunto. Viemäri on varustettu 
 automaattisella tuuletusventtiilillä (alipaineventtiili), jolloin ilmanvaihto ei le riittävä. Poista 
 venttiili ja järjestä jatkuva ilmanvaihto katolle. 
 -Pinta- ja sadevedet kyllästyttävät kentän. Tällöin kentän ympärille tulee rakentaa sala- tai 
 niskaoja ja kentän muotoilua on parannettava, jolloin vesi ohjautuu pois kentän päältä. 
 - Sakosäiliö täynnä lietettä. Tyhjennä säiliöt välittömästi ja tihennä tyhjennys välejä. 
 
Jakoputkisto ei vedä: 
 - Virtausäätimet liikkuneet, jolloin virtaus ei ole tasaista jakoputkistoon. Virtaama säädetään 
 putkissa samaksi jakokaivossa olevilla venttiileillä. 
 - Mikäli imeytysputkissa seisoo vettä, se voi johtua imeytysputkien tukkeentumisesta. Tällöin 
 tulee tehdä kaivanto tai reikä imeytyskenttään ja tarkistettava vesipinta kentässä 
 imeytysputkien läheisyydessä. Mikäli vesipinta on ylempänä kuin imeytysputket ovat putket 
 tukkeentuneet. Putkistoa tulee tällöin huuhdella vesipaineella, joko jakokaivosta tai 
 tuuletusputkien kautta. Jos vesipinta on kentässä ja jakokaivossa samalla tasolla on koko 
 kenttä tukkeentunut. 
 - Kenttä jäässä. Jäätyminen korjaantuu kesällä, jolloin kentän routasuojausta on 
 parannettava. 
Muilta osin käytössä ja huollossa noudatetaan järjestelmän tarvikkeiden antamia ohjeita, sekä kunnan 
rakennus- tai ympäristöviranomaisen ohjeita. 
HUOM!! Kenttään ei saa johtaa sade-, hule- ja perustusvesiä!!! 
Säilytä tämä jätevesikäsittelysuunnitelma yhdessä jätevesijärjestelmän huoltokirjan kanssa ja merkitse 
kaikki huoltotoimenpiteet, myös rakennusvaiheessa tehtävät muutokset muistiin. 
   
YHTEYSTIETOJA. 
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNETTU (pp/kk/v)  ___/___ /______ 
 
Jätevesijärjestelmän suunittelija 
Nimi:  Paavo Kemppainen 
Osoite: Junkkarinkuja 5 a 1 87250 Kajaani 
Puhelin: 040-8446366 
 
Järjestelmän myyjä 
Nimi:__________________________________________________________________________ 
Osoite:________________________________________________________________________ 
Puhelin___________________ Päiväys_________________ 
 
Järjestelmän asentaja 
Nimi:__________________________________________________________________________ 
Osoite:________________________________________________________________________ 
Puhelin___________________ Päiväys_________________ 
 
Jätevesijärjestelmän tyhjennys ja huolto 
Nimi:__________________________________________________________________________ 
Osoite:________________________________________________________________________ 
Puhelin___________________  
 
Kunnan ympäristö- ja rakennusviranomainen 
Nimi:__________________________________________________________________________ 
Osoite:________________________________________________________________________ 
Puhelin___________________  
Hoito- ja tarkastuskirjanpito 
Pvm Toimenpide Tekijän nimi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  
MAAIMEYTTÄMÖ Määrä à-hinta Yhteensä Yhteensä 
Imeytysputkipaketti 
Uponor imeyttämö 2m3 
1 1680€ 1680€  
Sakosäiliö ankkurointipaketti 1 150€ 150€  
    1830€ 
Muut tarvikkeet     
Viemäriputki Ø 110*6000 4 40€ 160€  
Liitokset, mutkat, ym. 
pientarvikeet 
1 50€ 50€  
Finnfoam 5pkt 50€ 250€  
    460€ 
     
Maa-aines     
Sepeli Ø 16-32mm 24m³ 9€ 216€  
Hiekka Ø 0-8mm 12m³ 8€ 96€  
    312€ 
Työt     
Konetyö 12h 60€ 720€  
Asennustyö 12h 30€ 360€  
    1080€ 
     
Kustannukset yhteensä.    3682€ 
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Vaakaleikkaus
Pystyleikkaus
Omakotitalo
Maapuro
Pienlahdentie 15 72210 Tervo
???????????????????Omakotitalon laajennus+ autotalli
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Vastuusuunnittelija:
Kemppainen Paavo Ins.
040-8446366
?????????????????????????????
30
1
3
4
Pystyleikkauspiirustus1:50
1. Suodatin kerros 16-32 murske
2. Suodatinkangas
???????????
4. Pintamaa, ruokamulta
?????????????? ??????????
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Pikakustannusarvio
Pikakustannuslaskuri on tarkoitettu vain alustavaan ensi vaiheen arviointiin.
Tarkemmat kustannusarviot voit suorittaa veloituksetta KotiOptimi (info)
ohjelmalla Rakentaja.fi -palvelussa.
Voit laskea Rakentaja.fi -palvelussa myös tarkemman kustannusarvion tästä.
Kustannusarvio: 351 583 €
Kustannusarvio ja sen eri osa-alueet sisältävät 24 %:n arvonlisäveron.
Omantyönosuus: 6 757 €
Oman työn osuus lasketaan tekemäsi työn ammattimiehelle normaalisti maksettavan palkan mukaan. Oman
työmäärän arviointi on suurin syy kustannusarvioiden pettämiseen joten arvioi mahdollisuutesi realistisesti.
Maa- ja pohjarakentaminen: 32 219 €
Maa- ja pohjarakenteisiin kuuluvat raivaus- ja kaivuutyöt, louhinta sekä salaojitukset kaivoineen, täyttötyöt ja
paalutukset. Tontin pihan istutukset, aidat ja ulkovarusteet eivät sisälly tähän kustannusarvioon.
Perustukset ja ulkorakenteet: 30 358 €
Talon perustukset, routasuojaukset, perustusten täyttö ja sokkelin pinnoite.
Runkorakenteet: 81 806 €
Ulkoseinien runko, eristys, tuulensuojaus, kantavat väliseinät, portaat, ulkotasot ja katokset, yläpohja- ja
vesikaton kantava rakenne, ruoteet, aluskatteet sekä otsa-, räystäs- ja aluslaudat.
Täydentävät rakenteet: 31 564 €
Ikkunat ja ulko-ovet, sisäovet, kevyet väliseinät, räystäskourut ja syöksyputket, peltityöt, sekä hormit ja tulisijat.
Pintarakenteet: 40 273 €
Vesikate, julkisivuverhous, sisäkattojen –seinien ja lattioiden pinnoitteet.
Kalusteet ja varusteet: 26 216 €
Keittiön, kodinhoitohuoneen ja muiden tilojen kalusteet, varusteet ja laitteet sekä kodinkoneet.
Konetekniset työt: 81 596 €
Lämmön tuotto ja jakelu, LVIS-järjestelmät.
Työmaan käyttökustannukset: 20 094 €
Työmaan johto, valvonta, nostot, siirrot, telineet, työaikainen energia sekä vakuutukset.
Rakennuttaminen: 7 457 €
Arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelu, kopiot, katselmukset, rakennuslupa- ym. maksut, LVIS- ym.
liittymismaksut tai omat kaivot sekä rakennusaikainen korko.
Rakennuskunta, Rakennuksen perustiedot
Paikkakunta Tervo
Rakennusvuosi 2015
Huoneistoala 200  m2
Lämminvarasto 0 m2
Kylmävarasto 0 m2
Talon ja tontin perusominaisuudet
Tasoratkaisu Tasamaan talo 
Pohjaolosuhteet Normaalit
Kerrosluku 1 kerrosta
Rakennuksen muoto Yksinkertainen
Kattomuoto Harjakattoinen
Talon runko ja pintamateriaalit
Runkomateriaali Puurunko
Julkisivut Puuverhous
Vesikatteen materiaali Tiilikatto
Lämmitys ja lämmönjako
Lämmitystapa Maalämpöpumppu 
Lämmönjako Lattiaputket/-kaapelit 
Autotallit ja katokset
Autotallit Ei autotallia
Autokatokset Ei autokatosta
Ilmanvaihto ja muu tekniikka
Ilmanvaihto Lämmön talteenotto
+ Oma jätevesijärjestelmä  
+ Automaattinen valaistuksensäätö  
+ Hälytysjärjestelmä  
Omatoimisuus aste
Toimin itse rakennuttajana
Valintoihisi perustuvat esitesuositukset:
Rakentaja.fi-palvelun jäsenenä voit tilata esitteitä Esitepalvelustamme.
Jäseneksi liittyminen onnistuu tästä. Se on ilmaista eikä velvoita mihinkään.
 Uponor -ilmanvaihtojärjestelmä
 Uponor Jäteveden käsittely -valintaopas
 Uponor maapuhdistamot
Pikakustannuslaskuri, omakotitalon kustannusarvio, KotiOptimi http://www.rakentaja.fi/kustannusarvio/kustannusarvio.asp
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Yhteensä Yhteensä
LitteraNimike Yks Määrä Määrä €/yks € €
1 Rakennusosat
11 Alueosat
111 Maankaivu m3 525,00 1,48 €          777,00 €                  -  €                      
Täyttö ja tiivistys m3 450,00 33,00 €        14 850,00 €             -  €                      
113 Päällysteet
,sora m2 320,00 2,05 €          656,00 €                  -  €                      
Nurmetus m2 200,00 3,15 €          630,00 €                  -  €                      
114 Aluevarusteet 
Lipputanko kpl 1,00 270,00 €      270,00 €                  -  €                      
17 183,00 €           
12 Talo-osat
121 Perustukset jm 60,00 20,00 138,59 €      8 315,40 €               2 771,80 €             
122
Alapohja, 
maanvarainenlaatt
a
m2 151,88 66,00
60,08 €        9 124,95 €               3 965,28 €             
122
Maanvarainenlaatt
a märkätilat m2 19,00 93,81 €        1 782,39 €               -  €                      
123
Kantavat seinät, 
Ulkoseinä sis. Js. m2 210,00 70,00
75,07 €        15 764,70 €             5 254,90 €             
123
Yläpohja, 
Tiilikatteella m2 222,14 85,80 72,63 €        16 134,32 €             6 231,65 €             
126 Vesikatto,räystäs jm 76,00 10,00 18,28 €        1 389,28 €               182,80 €                
52 511,04 €           18 406,43 €           
13 Tilaosat -  €                      
131 Väliseinät 66mm m2 111,00 18,01 €        1 999,11 €               -  €                      
131
Väliseinä 
pesuhuone-sauna m2 9,00 91,83 €        826,47 €                  -  €                      
131
väliseinä 
pesuhuone- 
kuivatila
m2 9,00
68,70 €        618,30 €                  -  €                      
131 Väliovet, peiliovi kpl 6,00 115,22 €      691,32 €                  -  €                      
131 lasipariovi kpl 2,00 800,00 €      1 600,00 €               -  €                      
132 Tilapinnat, tapetti m2 162,00 9,00 11,18 €        1 811,16 €               100,62 €                
132
Tilapinnat, 
seinälaatta 
kuivatila
m2 4,50
25,14 €        -  €                        113,13 €                
132
Tilapinnat, 
seinälaatta 
märkätila
m2 36,00
43,39 €        1 562,04 €               -  €                      
132 laatoitus, märkätila m2 23,50 32,45 €        762,58 €                  -  €                      
132 Laatoitus, kuivatila m2 23,50 31,61 €        742,84 €                  -  €                      
Rakennusosa-arvio, Materiaalit
Hinta materiaalit
132 Puupinnat, lattia m2 111,50 49,00 35,92 €        4 005,08 €               1 760,08 €             
132 Puupinnat, katto m2 158,50 49,00 13,03 €        2 065,26 €               638,47 €                
132
Puupinnat, 
alakatto sauna m2 4,50 35,58 €        160,11 €                  -  €                      
132
Puupinnat, 
seinäkoolus m2 27,00 13,60 €        367,20 €                  -  €                      
132 Listoitus, jalkalista jm 260,00 174,00 1,04 €          270,40 €                  180,96 €                
132 Listoitus, kattolista jm 260,00 174,00 1,04 €          270,40 €                  180,96 €                
132 Listoitus, ikkun/ovi jm 75,20 15,60 0,89 €          66,93 €                    13,88 €                  
133
Kalusteet/varustee
t erä 1,00 6 530,00 €   6 530,00 €               -  €                      
Kylpyhuone: -  €                      
Pesuallas kpl 5,00 5,00 150,00 €      750,00 €                  750,00 €                
vesihana kpl 5,00 5,00 100,00 €      500,00 €                  500,00 €                
Wc-isutin kpl 2,00 2,00 200,00 €      400,00 €                  400,00 €                
Kaapit kpl 6,00 6,00 150,00 €      900,00 €                  900,00 €                
suihku, 
seinäasennettu kpl 3,00 3,00 300,00 €      900,00 €                  900,00 €                
amme kpl 1,00 1,00 400,00 €      400,00 €                  400,00 €                
28 199,18 €           6 838,10 €             
21 LVV -  €                      
Ulkopuolinen KVV- 
osat+kaivot erä 1,00 2 434,00 €   2 434,00 €               -  €                      
Lämmitysmuoto, 
maalämpö erä 1,00 14 995,62 € 14 995,62 €             -  €                      
Lämmönjako, 
lattialämmitys brm2 170,88 66,00 21,52 €        3 677,34 €               1 420,32 €             
KVV-johdot brm2 170,88 66,00 12,79 €        2 185,56 €               844,14 €                
VV-kalusteet brm2 170,88 66,00 13,28 €        2 269,29 €               876,48 €                
25 561,80 €           -  €                      
22 IV -  €                      
Kanavat brm2 170,88 66,00 22,74 €        3 885,81 €               1 500,84 €             
Koneasennukset brm2 170,88 66,00 11,09 €        1 895,06 €               731,94 €                
5 780,87 €             -  €                      
23 Sähköosat -  €                      
sähköistys brm2 170,88 66,00 63,02 €        10 768,86 €             4 159,32 €             
valaistus brm2 170,88 66,00 24,01 €        4 102,83 €               1 584,66 €             
14 871,69 €           11 117,70 €           
alv 0%
alv 24%
alv 0%
alv 24%
            180 469,82 € 
            223 782,57 € 
178 693,40 €        
144 107,58 €        36 362,24 €        
45 089,18 €        
Yhteensä
Littera Nimike Yks Määrä Määrä €/yks €
1 Rakennusosat
11 Alueosat
111 Maankaivu m3 525,00 1,48 €                    777,00 €                   
Täyttö ja tiivistys m3 360,00 33,00 €                  14 850,00 €              
113 Päällysteet -  €                         
,sora m2 320,00 2,92 €                    934,40 €                   
Nurmetus m2 200,00 4,57 €                    914,00 €                   
114 Aluevarusteet -  €                         
Lipputanko kpl 1,00 451,24 €                451,24 €                   
17 926,64 €              
12 Talo-osat
121 Perustukset jm 60,00 20,00 207,77 €                16 621,60 €              
122
Alapohja, 
maanvarainenla
atta
m2 151,88 66,00
76,68 €                  16 707,04 €              
122
Maanvarainenla
atta märkätilat m2 19,00 158,00 €                3 002,00 €                
123
Kantavat seinät, 
Ulkoseinä sis. 
Js.
m2 210,00 70,00
139,42 €                39 037,60 €              
123
Yläpohja, 
Tiilikatteella m2 222,14 85,80 103,40 €                31 841,41 €              
126
Vesikatto,räystä
s jm 76,00 10,00 37,36 €                  3 212,96 €                
110 422,61 €            
13 Tilaosat
131 Väliseinät 66mm m2 111,00 45,92 €                  5 097,12 €                
131
Väliseinä 
pesuhuone-
sauna
m2 9,00
167,36 €                1 506,24 €                
131
väliseinä 
pesuhuone- 
kuivatila
m2 9,00
127,03 €                1 143,27 €                
131 Väliovet, peiliovi kpl 6,00 147,88 €                887,28 €                   
131 lasipariovi kpl 2,00 1 000,00 €             2 000,00 €                
132
Tilapinnat, 
tapetti m2 162,00 9,00 13,60 €                  2 325,60 €                
132
Tilapinnat, 
seinälaatta 
kuivatila
m2 4,50
46,69 €                  210,11 €                   
132
Tilapinnat, 
seinälaatta 
märkätila
m2 36,00
57,57 €                  2 072,52 €                
132
laatoitus, 
märkätila m2 23,50 71,06 €                  1 669,91 €                
132
Laatoitus, 
kuivatila m2 23,50 53,55 €                  1 258,43 €                
Rakennusosa-arvio, 
Materiaalit+työ
Hinta mat.+työ
132 Puupinnat, lattia m2 111,50 49,00 41,44 €                  6 651,12 €                
132 Puupinnat, katto m2 158,50 49,00 48,92 €                  10 150,90 €              
132
Puupinnat, 
alakatto sauna m2 4,50 75,49 €                  339,71 €                   
132
Puupinnat, 
seinäkoolus m2 27,00 35,59 €                  960,93 €                   
132
Listoitus, 
jalkalista jm 260,00 174,00 3,02 €                    1 310,68 €                
132
Listoitus, 
kattolista jm 260,00 174,00 3,02 €                    1 310,68 €                
132
Listoitus, 
ikkun/ovi jm 75,20 15,60 3,55 €                    322,34 €                   
133
Kalusteet/varust
eet erä 1,00 7 060,90 €             7 060,90 €                
Kylpyhuone: -  €                         
Pesuallas kpl 5,00 5,00 200,00 €                2 000,00 €                
vesihana kpl 5,00 5,00 200,00 €                2 000,00 €                
Wc-isutin kpl 2,00 2,00 400,00 €                1 600,00 €                
Kaapit kpl 6,00 6,00 300,00 €                3 600,00 €                
suihku, 
seinäasennettu kpl 3,00 3,00 400,00 €                2 400,00 €                
amme kpl 1,00 1,00 600,00 €                1 200,00 €                
59 077,73 €              
21 LVV
Ulkopuolinen 
KVV- 
osat+kaivot
erä 1,00
3 017,31 €             3 017,31 €                
Lämmitysmuoto, 
maalämpö erä 1,00 14 995,62 €           14 995,62 €              
Lämmönjako, 
lattialämmitys brm2 170,88 66,00 21,52 €                  5 097,66 €                
KVV-johdot brm2 170,88 66,00 34,59 €                  8 193,68 €                
VV-kalusteet brm2 170,88 66,00 16,49 €                  3 906,15 €                
35 210,42 €              
22 IV
Kanavat brm2 170,88 66,00 31,49 €                  7 459,35 €                
Koneasennukset brm2 170,88 66,00 12,83 €                  3 039,17 €                
-  €                         
23 Sähköosat -  €                         
sähköistys brm2 170,88 66,00 63,02 €                  14 928,18 €              
valaistus brm2 170,88 66,00 24,01 €                  5 687,49 €                
20 615,67 €              
alv 0%
alv 24% 301 633,79 €         
243 253,06 €         
Yhteensä
Littera Nimike Selite Määrä yks h €/h € €/y Hukka € €
1
Maa- ja 
aluerakennustuotteet
12 Pohjarakennustuoteet
126.1 Suodantinkangas N2 Esim. tippex 700 m2 -           52,50 €  -  €               0,80 €          10 % 616,00 €          616,00 €                         
13 Maa-ainekset -           
132.1 Maankaivu
Pohjankaivu, hiekka 
sora 600 m3 30        52,50 €  1 575,00 €      -  €            10 % -  €                1 575,00 €                      
132.1 Maankaivu imeytyskenttä 375 m3 19        52,50 €  984,38 €         -  €            10 % -  €                984,38 €                         
132.5 Maatäyttö
Pohjamurske10-30mm 
(m3) 270 tn 14        52,50 €  708,75 €         9,00 €          10 % 2 673,00 €       3 381,75 €                      
132.5 Täyttö salaojasora 24 tn 2          52,50 €  127,58 €         9,00 €          10 % 240,57 €          368,15 €                         
132.5 Täyttö, murske imeytyskenttä 45 tn 2          52,50 €  118,13 €         9,00 €          10 % 445,50 €          563,63 €                         
132.5 Kapillaarikatko salaojasora 200mm 92 tn 5          52,50 €  242,55 €         9,00 €          10 % 914,76 €          1 157,31 €                      
14 Maaputket
141.2 salaojaputki 110mm 180 jm 2          52,50 €  94,50 €           2,90 €          10 % 574,20 €          668,70 €                         
141.4 salaojakaivo Uponor 315mm 6 kpl 2          52,50 €  94,50 €           45,00 €        10 % 297,00 €          391,50 €                         
141.4 kaivohattu uponor 315mm 6 kpl 0          52,50 €  6,30 €             70,00 €        10 % 462,00 €          468,30 €                         
142.2 rännikaivot uponor 8 kpl 2          52,50 €  126,00 €         13,90 €        10 % 122,32 €          248,32 €                         
142.2 viemäriputki 110mm 100 jm 1          52,50 €  52,50 €           8,00 €          10 % 880,00 €          932,50 €                         
143 Käyttövesiputki 40mm 20 jm 0          52,50 €  10,50 €           10,00 €        10 % 220,00 €          230,50 €                         
144.3 Sadevesikaivo uponor 4 kpl 1          52,50 €  63,00 €           50,00 €        10 % 220,00 €          283,00 €                         
144.4 Kannet upnor 4 kpl 0          52,50 €  4,20 €             46,00 €        10 % 202,40 €          206,60 €                         
147 Suojakourut
Kaapelinsuojaputki 
110mm 80 jm 1          52,50 €  42,00 €           5,00 €          10 % 440,00 €          482,00 €                         
16 Vihertuotteet
161 Nurmikko Siemennurmikko 1800 m2 -           52,50 €  -  €               0,15 €          10 % 297,00 €          297,00 €                         
17 Alue ja pihavarusteet
173.1 Lipputanko Lipputanko 1 kpl -           52,50 €  -  €               450,00 €      10 % 495,00 €          495,00 €                         
178.1 Valaisinpylväät Pihavalaisin/autotie 4 kpl -           52,50 €  -  €               30,00 €        10 % 132,00 €          132,00 €                         
178.1 Valaisinpylväät Pihavalaisin/lipputanko 4 kpl -           52,50 €  -  €               30,00 €        10 % 132,00 €          132,00 €                         
700 m2 4 249,88 €      29 250,56 €                  
2
Runkorakennus- 
tuotteet
21 Betonituotteet
211.2 Harjateräkset  Antura 8mm A500HW 240 jm -           28,33 €  -  €               0,45 €          10 % 118,80 €          118,80 €                         
211.2 Harjateräkset
 Antura 10 mm 
A500HW 160 jm -           28,33 €  -  €               0,72 €          10 % 126,72 €          126,72 €                         
211.2 Harjateräkset A500HW-8MM, sokkeli 400 jm -           28,33 €  -  €               0,45 €          10 % 198,00 €          198,00 €                         
211.3 Raudoitusverkot Lattia 4mm B500K 235 m2 -           28,33 €  -  €               2,50 €          10 % 647,46 €          647,46 €                         
211.6 Raudoituskorkokeet 235 kpl -           28,33 €  -  €               0,20 €          10 % 51,80 €            51,80 €                           
213.1 Anturabetoni k30 10 m3 -           28,33 €  -  €               185,00 €      10 % 2 085,88 €       2 085,88 €                      
213.3 Lattiabetoni k30. sis kulj. ja pump. 23 m3 -           28,33 €  -  €               185,00 €      10 % 4 761,90 €       4 761,90 €                      
23 Muuraustuotteet
232.1 Kevytsoraharkko RUH-200, sokkeli 667 kpl -           28,33 €  -  €               1,50 €          10 % 1 100,00 €       1 100,00 €                      
232.1 KSH Ph240 75 kpl -           28,33 €  -  €               2,50 €          10 % 206,25 €          206,25 €                         
232.4 Betoniharkko Valuharkko 27 m2 -           28,33 €  -  €               3,00 €          10 % 89,10 €            89,10 €                           
235.1 Muurauslaasti Weber,vetonit 1 tkg -           28,33 €  -  €               100,00 €      10 % 110,00 €          110,00 €                         
24 Puutavara
241 Anturamuottilauta
20x100 
raakasahattulauta 372 jm -           28,33 €  -  €               0,60 €          10 % 245,52 €          245,52 €                         
KOHDE: Talonrakennus kustannusarvio Päivärinne
Työ Aine
241 Alajuoksu C24 48*198 80 jm -           28,33 €  -  €               3,50 €          10 % 308,00 € 308,00 €                         
241 yläjuoksu C24 48*198 80 jm -           28,33 €  -  €               3,50 €          10 % 308,00 € 308,00 €                         
241 runkotolpat C24 48*198 467 jm -           28,33 €  -  €               3,50 €          10 % 1 796,67 € 1 796,67 €                      
241 (sisäverhouskool.) 2x2,k600 467 jm -           28,33 €  -  €               0,75 €          10 % 385,00 € 385,00 €                         
241 sahat. Kool.
22x100mm,k600(tuuletu
s) 467 jm -           28,33 €  -  €               0,49 €          10 % 251,53 € 251,53 €                         
241 harvalaudotus, yläpohja 32x100 770 jm -           28,33 €  -  €               0,60 €          10 % 508,20 €          508,20 €                         
241 ruodelauta 48x48 986 jm -           28,33 €  -  €               0,75 €          10 % 813,21 €          813,21 €                         
Räystäslaudoitus 20x125 267 jm -           30,00 €  -  €               1,00 €          10 % 293,33 €          293,33 €                         
25 Vesikatteet
252 Tiilikate
Omrmax 
antiikinpunainen 345 m2 -           28,33 €  -  €               13,00 €        10 % 4 933,50 €       4 933,50 €                      
257.1 rästäskouru 120mm platsmo,4m 50 jm -           28,33 €  -  €               10,00 €        10 % 550,00 €          550,00 €                         
257.1 jatkokappaleet 120mm 8 kpl -           28,33 €  -  €               2,55 €          10 % 22,44 €            22,44 €                           
257.1 päätykappaleet 12 kpl -           28,33 €  -  €               3,98 €          10 % 52,54 €            52,54 €                           
257.1 laajennusjuoksutusosa aco 8 kpl -           28,33 €  -  €               14,50 €        10 % 127,60 €          127,60 €                         
257.1 taivutettuputki 60ast 16 kpl -           28,33 €  -  €               7,50 €          10 % 132,00 €          132,00 €                         
257.1 syöksytorvet 90mm,3m 12 kpl -           28,33 €  -  €               33,00 €        10 % 435,60 €          435,60 €                         
257.1 liitosputki 4 kpl -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 22,00 €            22,00 €                           
257.1 putk.kiin.sarj 16 kpl -           28,33 €  -  €               14,50 €        10 % 255,20 €          255,20 €                         
257.1 ulosheittäjä 8 kpl -           28,33 €  -  €               7,50 €          10 % 66,00 €            66,00 €                           
258 aluskate 60m2 kondessisuoj. 345 m2 -           28,33 €  -  €               1,20 €          10 % 455,40 €          455,40 €                         
26 Rakennuslevyt
261.1 Kipsikartonkilevy 13mm Väliseinä verhous 240 m2 -           28,33 €  -  €               3,70 €          10 % 976,80 € 976,80 €                         
261.1 Kipsikartonkilevy 13mm Ulkoseinä sisäverhous 210 m2 -           28,33 €  -  €               3,70 €          10 % 854,70 €          854,70 €                         
27 Eristeet
271.11 Mineraalivilla: Pehmeät eristeet
Paroc 70mm, 
väliseinään 120 m2 -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 660,00 €          660,00 €                         
271.21 Luonnokuitupohjaiset: pehmeät
Puukuitueriste 
870x565x100mm 560 m2 -           28,33 €  -  €               10,00 €        10 % 6 160,00 € 6 160,00 €                      
271.21 Luonnokuitupohjaiset: pehmeät
Puukuitueriste 
870x565x50mm 280 m2 -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 1 540,00 € 1 540,00 €                      
271.21 Luonnokuitupohjaiset: pehmeät Puhallusvilla 69 m3 -           28,33 €  -  €               28,30 €        10 % 2 157,31 €       2 157,31 €                      
271.42 Muovieristeet
Eps sokkelieriste 
100mm 80 m2 -           28,33 €  -  €               6,00 €          10 % 528,00 €          528,00 €                         
271.42 Muovieristeet EPS lattiaeriste 100mm 234 m2 -           28,33 €  -  €               6,50 €          10 % 1 673,10 €       1 673,10 €                      
271.42 Muovieristeet EPS lattiaeriste 50mm 468 m2 -           28,33 €  -  €               3,60 €          10 % 1 853,28 €       1 853,28 €                      
271.42 Muovieristeet EPS routaeriste 50mm 360 m2 -           28,33 €  -  €               4,50 €          10 % 1 782,00 €       1 782,00 €                      
273.22 Tuulensuojatuotteet Runkoleijona 25mm 320 m2 -           28,33 €  - €             7,50 €        10 % 2 640,00 € 2 640,00 €                     
273.3 Tiivistystuote ilmansulku paperi 455 m2 -           28,33 €  -  €               0,80 €          10 % 400,40 € 400,40 €                         
273.9
Muu tiivistystuote
radoneriste 
sokkelikaista33cmx8m 10 kpl -           28,33 €  -  €               12,50 €        10 % 137,50 €          137,50 €                         
275.21 Hoitosillat 2,9m 3 kpl -           28,33 €  -  €               150,00 €      10 % 495,00 €          495,00 €                         
275.22 lumiesteet 3m,4kiinnikettä 20 kpl -           28,33 €  -  €               85,50 €        10 % 1 881,00 €       1 881,00 €                      
28 Rakennuselementit
286.21 kattotuolit 22 kpl -           28,33 €  -  €               150,00 €      10 % 3 630,00 €       3 630,00 €                      
235 m2 48 826,73 €                  
3
Täydentävät 
rakennustuotteet
31 Ikkunat
311.2 puuikkuna sis. Tarvikkeet 14 kpl -           28,33 €  -  €               650,00 €      10 % 10 010,00 € 10 010,00 €                    
32 Ovet
321.2 Puu-ulko-ovi
jeldwen pariovi sis. 
Tarvikkeet 1 kpl -           28,33 €  -  €               1 900,00 €   10 % 2 090,00 € 2 090,00 €                      
321.2 Puu-ulko-ovi jeldwen sis. Tarvikkeet 1 kpl -           28,33 €  -  €               800,00 €      10 % 880,00 € 880,00 €                         
322.1 Puusisäovi
CRAFT 101 PARIOVI 
sis. Tarvikkeet 1 kpl -           28,33 €  -  €               800,00 €      10 % 880,00 €          880,00 €                         
322.1
Puusisäovi
Jeldwen (lasi pariovi) 
craft 104 sis. Tarvikkeet 2 kpl -           28,33 €  -  €               930,00 €      10 % 2 046,00 €       2 046,00 €                      
322.1 Puusisäovi
Umpiovi tekninentila sis. 
Tarvikkeet 1 kpl -           28,33 €  -  €               400,00 €      10 % 440,00 €          440,00 €                         
322.3 Lasisisäovi Jeldwen sauna83 1 kpl -           28,33 €  -  €               120,00 €      10 % 132,00 €          132,00 €                         
322.31 Saunanovet ovi ja ikkunat 1 kpl -           28,33 €  -  €               515,00 €      10 % 566,50 €          566,50 €                         
33 Julkisivutuotteet
331.1 Puujulkisivutuotteet
Ulkoverhouspaneeli, 
25*145 2067 jm -           28,33 €  -  €               1,05 €          10 % 2 387,27 € 2 387,27 €                      
331.4 patolevy 80 jm -           28,33 €  -  €               2,60 €          10 % 228,80 €          228,80 €                         
331.4 patolevylista 80 jm -           28,33 €  -  €               1,40 €          10 % 123,20 €          123,20 €                         
34 Väliseinätuotteet
341 Väliseinärangat,alajuoksu kertopuu39x66 40 jm -           28,33 €  -  €               2,00 €          10 % 88,00 €            88,00 €                           
341 Väliseinärangat, yläjuoksu kertopuu39x66 40 jm -           28,33 €  -  €               2,00 €          10 % 88,00 €            88,00 €                           
341 Väliseinärangat,runkotolppa kertopuu39x66,k600 200 jm -           28,33 €  -  €               2,00 €          10 % 440,00 €          440,00 €                         
38 Täydennysvarusteet
382 Tikkaat 2,4m 3 kpl -           28,33 €  -  €               75,00 €        10 % 247,50 €          247,50 €                         
20 647,27 €                  
4 Pintatuotteet
41 Laatat
411.1 kaakeli seinä 45 m2 -           28,33 €  -  €               50,00 €        10 % 2 475,00 €       2 475,00 €                      
411.1 kaakeli lattia 45 m2 -           28,33 €  -  €               60,00 €        10 % 2 970,00 €       2 970,00 €                      
413.2 Luonnonkivilaatta graniitti Julkisivu, sokkeli 24 m2 -           28,33 €  -  €               60,00 €        10 % 1 584,00 €       1 584,00 €                      
42 Lattiapäällysteet
421.3 Lattiparketti 143 m2 -           28,33 €  -  €               50,00 €        10 % 7 865,00 €       7 865,00 €                      
43 Sisäverhoukset
431.1 tapetti 240 m2 -           28,33 €  -  €               50,00 €        10 % 13 200,00 €     13 200,00 €                    
45 Listat
451 Puulistat 340 jm -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 1 870,00 €       1 870,00 €                      
29 964,00 €                  
5
Rakennusvarusteet ja 
kalusteet
51 yleisvarusteet
515.21 Ilmaisimet, valvontalaitteet
Paloilmaisin 
automaattinen 1 erä -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
52 asuntovarusteet
522.1 Keittiö paketti 1 kpl -           28,33 €  -  €               9 000,00 €   10 % 9 900,00 €       9 900,00 €                      
523.1 Kylpyhuonkaluste
kaappi,hemnes/rättvike
n 2 kpl -           28,33 €  -  €               320,00 €      10 % 704,00 €          704,00 €                         
523.34 Kylpyamme
Tassuamme 155 
moderni 1 kpl -           28,33 €  -  €               495,00 €      10 % 544,50 €          544,50 €                         
523.36 wc-istuimet uponor 1 kpl -           28,33 €  -  €               350,00 €      10 % 385,00 €          385,00 €                         
523.42 lauteet 1 kpl -           28,33 €  -  €               1 000,00 €   10 % 1 100,00 €       1 100,00 €                      
523.42 jakkarat 1 kpl -           28,33 €  -  €               75,00 €        10 % 82,50 €            82,50 €                           
523.43 kiuas harviakivi p170 uk88 1 kpl -           28,33 €  -  €               700,00 €      10 % 770,00 €          770,00 €                         
523.6 Allastasot WC-tilat+khh 2 kpl -           28,33 €  -  €               75,00 €        10 % 165,00 €          165,00 €                         
523.77 Hoitopöydät Lastenhoitopöytä, khh 1 kpl -           28,33 €  -  €               200,00 €      10 % 220,00 €          220,00 €                         
524 Kodinhoitotilojen kalusto
pax liukuovikaappi 
(seccenhuurrelasi) 6 kpl -           28,33 €  -  €               400,00 €      10 % 2 640,00 €       2 640,00 €                      
524 Kodinhoitotilojen kalusto liukuovet 6 kpl -           28,33 €  -  €               300,00 €      10 % 1 980,00 €       1 980,00 €                      
524 Kodinhoitotilojen kalusto Saareke 1 kpl -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
524 Kodinhoitotilojen kalusto pesukone 1 kpl -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
524 Kodinhoitotilojen kalusto kuisvausrumpu 1 kpl -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
526  Keskunpölynimurijärjestelmä  Keskuspölynimuri 1 erä -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
21 241,00 €                  
6 Talotekniikkatuotteet
61 LVI- tuotteet
611.12 Muoviputket IV-putket 160mm TULO 6 jm -           28,33 €  -  €               11,50 €        10 % 75,90 €            75,90 €                           
611.12 Muoviputket IV-putket 125mm TULO 35 jm -           28,33 €  -  €               9,00 €          10 % 346,50 €          346,50 €                         
611.12 Muoviputket IV-putket 100mm TULO 30 jm -           28,33 €  -  €               8,00 €          10 % 264,00 €          264,00 €                         
611.12 Muoviputket
IV-putket 160mm 
MENO 6 jm -           28,33 €  -  €               11,50 €        10 % 75,90 €            75,90 €                           
611.12 Muoviputket
IV-putket 125mm 
MENO 20 jm -           28,33 €  -  €               9,00 €          10 % 198,00 €          198,00 €                         
611.12 Muoviputket
IV-putket 100mm 
MENO 20 jm -           28,33 €  -  €               8,00 €          10 % 176,00 €          176,00 €                         
611.12 Muoviputket Viemäri 30mm 12 jm -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 66,00 €            66,00 €                           
611.12 Muoviputket Viemäri 50mm 16 jm -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 88,00 €            88,00 €                           
611.12 Muoviputket Viemäri 70mm 16 jm -           28,33 €  -  €               5,00 €          10 % 88,00 €            88,00 €                           
611.12 Muoviputket Viemäri 110mm 20 jm -           28,33 €  -  €               6,50 €          10 % 143,00 €          143,00 €                         
611.12 Muoviputket Poistoventtiili 100 7 kpl -           28,33 €  -  €               9,00 €          10 % 69,30 €            69,30 €                           
611.12 Muoviputket Muovikulma 90 100mm 12 kpl -           28,33 €  -  €               9,50 €          10 % 125,40 €          125,40 €                         
611.12 Muoviputket Muovikulma 90 125mm 10 kpl -           28,33 €  -  €               10,50 €        10 % 115,50 €          115,50 €                         
611.12 Muoviputket Muovikulma 90 160mm 2 kpl -           28,33 €  -  €               14,50 €        10 % 31,90 €            31,90 €                           
611.12 Muoviputket T-haara 100mm 10 kpl -           28,33 €  -  €               11,00 €        10 % 121,00 €          121,00 €                         
611.12 Muoviputket T-haara 125mm 10 kpl -           28,33 €  -  €               12,50 €        10 % 137,50 €          137,50 €                         
611.12 Muoviputket Suppari 100/125 10 kpl -           28,33 €  -  €               8,00 €          10 % 88,00 €            88,00 €                           
611.12 Muoviputket Suppari 160/125 2 kpl -           28,33 €  -  €               12,00 €        10 % 26,40 €            26,40 €                           
611.12 Muoviputket Jatkoliitin 100mm 17 kpl -           28,33 €  -  €               4,50 €          10 % 82,50 €            82,50 €                           
611.12 Muoviputket Jatkoliitin 125mm 18 kpl -           28,33 €  -  €               5,90 €          10 % 118,98 €          118,98 €                         
611.12 Muoviputket Jatkoliitin 160mm 4 kpl -           28,33 €  -  €               6,90 €          10 % 30,36 €            30,36 €                           
611.12 Muoviputket lämminvesiletku 80 jm -           28,33 €  -  €               2,00 €          10 % 176,00 €          176,00 €                         
611.12 Muoviputket kylmävesiletku 120 jm -           28,33 €  -  €               2,00 €          10 % 264,00 €          264,00 €                         
lvi jakotukki 9piirinen 1 kpl -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
613.2 imeytyskenttä
Kaivo+imytysputket, 
Uponor imeyttämö 2 1 kpl -           28,33 €  -  €               1 300,00 €   10 % 1 430,00 €       1 430,00 €                      
613.31 Seikoittimet,hanat Wc-, khh-, eteishanat 3 kpl 28,33 €  -  €               100,00 €      10 % 330,00 €          330,00 €                         
613.32 Suihkut Suiku 3 kpl -           28,33 €  -  €               100,00 €      10 % 330,00 €          330,00 €                         
613.33 Lattiakaivot Kuraeteinen 1 kpl 28,33 €  -  €               10,00 €        10 % 11,00 €            11,00 €                           
613.33 Lattiakaivot sauna 1 kpl 28,33 €  -  €               10,00 €        10 % 11,00 €            11,00 €                           
613.33 Lattiakaivot PH 1 kpl 28,33 €  -  €               10,00 €        10 % 11,00 €            11,00 €                           
613.33 Lattiakaivot KHH 1 kpl 28,33 €  -  €               15,00 €        10 % 16,50 €            16,50 €                           
613.33 Lattiakaivot WC 2 kpl 28,33 €  -  €               15,00 €        10 % 33,00 €            33,00 €                           
613.33 Lattiakaivot Pysytykaivo, Keittiö 1 kpl 28,33 €  -  €               15,00 €        10 % 16,50 €            16,50 €                           
613.36 Turva-altaat Kodinkoneiden alusta 3 kpl 28,33 €  -  €               15,00 €        10 % 49,50 €            49,50 €                           
614.1 Ivkone
Vallox 95 r sis. Muut 
lisäosat 1 kpl -           28,33 €  -  €               450,00 €      10 % 495,00 €          495,00 €                         
614.11 Ivkone Äänenvaimennin 1 kpl -           28,33 €  -  €               145,00 €      10 % 159,50 €          159,50 €                         
614.12 huippuimurit 
 Vilpe E120p/125/700 
Musta 3 kpl -           28,33 €  -  €               190,00 €      10 % 627,00 €          627,00 €                         
621.2 Teleasennusjohdot Valokuitu 300 jm -           28,33 €  -  €               1,20 €          10 % 396,00 €          396,00 €                         
621.3 Kaapelit antennikaapelit 150 jm -           28,33 €  -  €               3,50 €          10 % 577,50 €          577,50 €                         
621.3 Kaapelit sähkökaaapelit 500 jm -           28,33 €  -  €               1,75 €          10 % 962,50 €          962,50 €                         
622.7 Maadoittimet Maadotuskaapeli 150 jm -           28,33 €  -  €               2,50 €          10 % 412,50 €          412,50 €                         
623.1 Pistorasiat Pistorasiat 56 kpl -           28,33 €  -  €               15,50 €        10 % 954,80 €          954,80 €                         
623.2 Kytkinlaitteet Valokytkimet 28 kpl 28,33 €  -  €               10,00 €        10 % 308,00 €          308,00 €                         
631.2 sähköpääkeskus sähköpääkeskus 2 kpl -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 1 100,00 €       1 100,00 €                      
633.21 valaisin seinävalo 15 kpl -           28,33 €  -  €               50,00 €        10 % 825,00 €          825,00 €                         
633.21 valaisin Kattovalo 28 kpl -           28,33 €  -  €               50,00 €        10 % 1 540,00 €       1 540,00 €                      
633.23 valaisin kuituvalo 1 kpl -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 550,00 €          550,00 €                         
63 Muut sähköosat Aurinkosähkö valmius 2 erä -           28,33 €  -  €               500,00 €      10 % 1 100,00 €       1 100,00 €                      
15 704,44 €                  
9 Rakennusalan- palvelut
96 Talotekniikka sähkötyöt 40 tth 160      60,00 €  9 600,00 €      -  €            10 % -  €                9 600,00 €                      
97 Työmaapalvelut Työmiehet 1280 thh 1 280   28,33 €  36 266,67 €    -  €            10 % -  €                36 266,67 €                    
99 Muut rakennusalan palvelut
999.1 Urakointi maalämpö/ lattilämmitys 1 kpl -           28,33 €  -  €               20 500,00 € 10 % 22 550,00 €     22 550,00 €                    
68 416,67 €                  
1 29 250,56 €             
2 48 826,73 €             
3 20 647,27 €             
4 29 964,00 €             
5 21 241,00 €             
6 15 704,44 €           
7 -  €                        
8 -  €                        
9 68 416,67 €             
234 050,67 €           
Rakennuskalusto ja välineet
Kiinteistön hoito- ja toimintavarusteet
Rakennuspalvelut
Kokonaiskustannus
Runko rakentaminen 
Täydentävät rakenteet
Pintarakentaminen
Rakennuskalusteet ja varusteet
Talotekniikka
Maa ja aluerakentaminen
